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Opinnäytetyö käsittelee Lappli-Talot Oy:n toimitusvarmuuden mittaamista ja sen 
kehittämistä. Samalla tehtiin laskelmat siitä, kuinka paljon ylimääräistä rahaa kuluu 
huonomman toimitusvarmuuden vuoksi. Tavoitteena työssä oli tehdä tutkimus, josta 
selviää Lappli-Talot Oy:n toimitusvarmuuden taso ja samalla tehdä kehityksiä 
toimitusvarmuuden parantamiseksi. 
 
Tutkimus rajattiin koskemaan 45 talo- ja autotallitoimitusta. Toimitukset valittiin vuoden 
2010 viikoilta 18–22. Nämä viikot valittiin siksi, että ne olivat tarpeeksi tuoreita 
toimituksia, jolloin tutkimukseen saatiin ajantasaista tietoa. Toimituksille oli kuitenkin 
kertynyt jo tarpeeksi reklamaatioita ja näitä toimituksia pystyttiin siksi hyvin käyttämään 
tutkimuksessa mukana. 
 
Tietoa tutkimukseen saatiin PiiMega ohjelmasta, joka toimii Lappli-Talot Oy:n 
toiminnanohjausjärjestelmänä. Havaintoja ja kehitysideoita kerättiin työnteon ohella 
Lappli-Talojen tuotantolaitoksessa Tornion Laivaniemessä. 
 
Tutkimuksen perusteella Lappli-Talojen toimitusvarmuudessa löytyi parannettavaa, mutta 
silti tasoa voidaan pitää hyvänä. Päätykolmiot olivat vain yhdessä toimituksessa myöhässä 
sovitusta toimitusajasta ja kaikki alakerran elementit saatiin toimitettua ajallaan. Isompi 
ongelma toimituksissa liittyi tavaran puutoksiin ja elementtien teossa sattuneisiin 
virheisiin. Ylimääräisiä kustannuksia kertyi keskimääräisesti paljon ja toimitusvarmuutta 
parantamalla on mahdollisuus pienentää kustannuksia huomattavasti. 
 
Asiasanat: toimitusvarmuus, logistiikka, varastointi, puutaloteollisuus. 
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The Bachelor’s study deals with research and development of delivery reliability at Lappli-
Talot Oy. The study also includes the calculations how much money is wasted on bad 
delivery reliability. The purpose was to examine the level of the Lappli-Talot delivery 
reliability and to develop it. 
 
The research was limited to 45 prefabricated house deliveries. All the deliveries were 
chosen from the weeks 18 to 22, because these deliveries were still recent. It was important 
that the deliveries already had reclamations and these deliveries were chosen for that 
reason too. 
 
The information for the research was collected from the computer program PiiMega, which 
is the enterprise resource planning system at Lappli-Talot Oy. Perception was also one 
method to gather data to research. It also helped to develop the delivery reliability at 
Lappli-Talot Oy’s house factory in Tornio. 
 
The research shows that the level of delivery reliability is quite good, but there are still 
things to be improve. There was only one delivery where gable elements were late from the 
agreed delivery date. All the normal wall elements were delivered on time. The biggest 
problem in deliveries was the lack of construction products and some mistakes in 
manufacture of the elements. These and other mistakes caused approximately a lot of extra 
expenses for Lappli-Talot Oy. Improving the delivery reliability will help to lower 
unnecessary expenses. 
 
Keywords: delivery reliability, logistics, warehousing, wood house industry. 
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KÄYTETYT MERKIT JA LYHENTEET 
ABC Varastossa olevien tuotteiden luokittelumenetelmä 
MIT Sahatavaraa, jonka mittatarkkuutta on parannettu höyläämällä 
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1. JOHDANTO 
Lappli-Talot Oy on torniolainen talotehdas, joka aloitti toimintansa vuonna 1978.  
Tuotantotilat valmistuivat 1982 Tornion Laivaniemeen. Lappli-Talot aloitti 
rakennuttamalla markkinoille peräpohjalaisten rakennusperinteiden mukaisia pientaloja. 
Perinnetalojen suosio on jatkunut hyvänä myös 2000-luvulla, mutta nykyisin Lappli-Talot 
rakentaa myös paljon moderneja omakotitaloja. 
 
Lappli-Talot toimittaa vuodessa noin 300 talopakettia, ja tulevaisuudessa tavoitteena on 
kasvattaa toimituksien määrää. Elementtilinjoja tehtaalla on 3 kpl ja päätykolmiolinjoja 2 
kpl. Uutta linjaa ollaan parhaillaan rakentamassa, ja linja saadaan käyntiin vuoden 2011 
alussa. Linjoilta valmistuu suurelementtejä, jotka toimitetaan asiakkaan työmaalle muiden 
talotoimitukseen kuuluvien tavaroiden mukana. Talot pyritään valmistamaan tehtaalla niin 
valmiiksi kuin mahdollista, jotta työmaalla vältytään ylimääräiseltä työltä. 
 
Vakituisia työntekijöitä Lappli-Taloilla on yhteensä 74 kpl ja suurin osa heistä 
työskentelee tehtaalla. Vuonna 2010 Lappli-Talot toimittaa 336 talotoimitusta. 
Liikevaihtoa kertyy vuonna 2010 arvioiden mukaan 16,7 miljoonaa euroa, joka on 
huomattavasti enemmän kuin vuonna 2009. Silloin toimituksia oli yhteensä 211 ja 
liikevaihtoa kertyi 9,3 miljoonaa euroa.  
 
Talotoimituksen yksi tärkeimmistä osakokonaisuuksista on toimitusvarmuus. Asiakkaat ja 
asentajat vaativat, että talo tulee sovittuna ajankohtana ja paketti sisältää sen, mitä he ovat 
tilanneet. Tärkeä osa toimitusvarmuutta on myös tavaran laatu ja ominaisuudet. Logistiikan 
toimivuus vaikuttaa suurelta osin toimitusvarmuuden laatuun. Oman logistiikan 
toimiminen ei kuitenkaan ole pelkästään riittävää, sillä täydelliseen toimitukseen tarvitaan 
yritysten yhteistyötä ja logististen prosessien tuntemusta. Toimituskyvyn parantamiseksi 
voidaan yrityksessä tehdä monia kehitysaskeleita. Yksi tärkeimmistä asioista on omien 
heikkouksien tunnistaminen ja oman logistisen ketjun tunteminen.  Hyvä varastointi ja 
toimiva toiminnanohjausjärjestelmä pitävät myös huolen siitä, että koko ketju pysyy 
hallinnassa. 
 
Toimitusvarmuutta koskien tehdään tutkimus, johon valitaan taloja sattumanvaraisesti.  
Talot valitaan vuoden 2010 toimituksista, viikoilta 18 - 22. Kyseiset viikot valitaan siksi, 
että toimitukset ovat tarpeeksi tuoreita, mutta ne ovat silti kerinneet kerätä jo tarpeeksi 
reklamaatioita. Tutkimukseen saadaan näiltä viikoilta yhteensä 45 talo- ja 
autotallitoimitusta. Suurin osa tutkimuksen toimituksista on normaaleja talotoimituksia. 
Autotallitoimituksia ja yrityksille toimitettuja rivitalotoimituksia on yhteensä alle 10 kpl.  
 
Tämän määrällisen tutkimuksen tutkimusongelmina ovat: 
 
1. Minkälainen on Lappli-Talot Oy:n toimitusvarmuus? 
2. Miten toimitusvarmuutta voidaan kehittää Lappli-Talot Oy:n talotehtaalla? 
3. Kuinka paljon toimitusvarmuuden huono laatu vaikuttaa kannattavuuteen? 
 
Tietoa tutkimukseen saadaan Lappli-Talot Oy:n toiminnanohjausjärjestelmästä, 
PiiMegasta. Jokaisesta järjestelmään tallennetusta sopimusnumerosta löytyy siihen 
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kohdistetut reklamaatiot, joiden avulla pystytään saamaan tietoa toimituksiin ja muihin 
asioihin liittyen. Reklamaatioihin on aina merkitty osasto, jolle kuuluu vastuu reklamaation 
syntymisestä. Tutkimuksessa kerätään tiedot talojen toimitusten puutteista ja muista 
ongelmista. Osastot on jaettu viiteen eri ryhmään: 
 
1. elementtilinjoihin 
2. pakkaukseen/kuljetukseen 
3. suunnitteluun 
4. myyntiin/tilausvahvistukseen 
5. tavarantoimittajiin.  
 
Jokaisesta virheestä ja puutoksesta tehdään merkintä taulukkoon kyseisen osaston 
kohdalle. Näin pystytään saamaan tieto siitä, mitkä tavarat ja virheet aiheuttavat suurimmat 
ongelmat toimitusvarmuuteen. Isoimmat ongelmat otetaan tarkempaan käsittelyyn ja niille 
pyritään miettimään parannuksia. Omat kokemukseni Lappli-Talot Oy:ltä ja havainnot 
normaaleista työskentelytavoista ovat myös tärkeä osa toimitusvarmuuden kehittämistä ja 
koko projektin onnistumisessa. Parannuksia toimituksiin mietitään myös yhdessä muiden 
Lappli-Talojen työntekijöiden kanssa. 
 
Lisäksi tutkitaan sitä, miten paljon ylimääräisiä kustannuksia toimitusten huono laatu ja 
varmuus aiheuttavat. Kehittämällä yrityksen toimitusvarmuutta pienennetään yrityksen 
turhia kuluja, joita syntyy jälkitoimitusten ja muiden tavaranpuutosten johdosta. 
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2. TALOTEOLLISUUS 
 
Suomessa rakennetaan pientaloja joka vuosi 10 000 – 15 000 kpl. Näistä noin 70 %:ssa 
käytetään rakentamistapana talopakettia. Talopakettien suosiota kasvattavat mm. 
tiukentuneet energiamääräykset, jonka vuoksi rakennustyömaalla vaaditaan entistä 
enemmän ammattiosaamista. Nousevat laatuvaatimuksetkin nostavat talopakettien 
suosiota, kuten myös muuttovalmiiden pientalojen rakentaminen. Kuvassa 1 näkyy, miten 
omakotitalojen aloitukset ovat kehittyneet vuosina 2000 – 2010. /9/ 
Kuva 1. Omakotitalojen aloitukset 2000-2010 /9/ 
 
Parissa vuosikymmenessä suomalaisten into rakentaa itse on laantunut. 1980-luvun lopulla 
oli vielä suhteellisen suosittua rakentaa itse ja silloin rakennettiinkin kolmasosa taloista 
itse. Nykyään vain kymmenesosa omakotirakentajista rakentaa talonsa itse. /9/ 
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Yleisin pientalojen runkoratkaisu on puurankarunko. Talopakettiratkaisuista se valitaan 
noin 80 %:in kohteista. Suuren suosion selittää rungon edullisuus ja soveltuvuus hyvin niin 
teolliseen talotuotantoon kuin paikalla rakentamiseenkin. Julkisivu voidaan tehdä lauta- tai 
tiiliverhoilulla, mutta se voidaan myös rapata. Talo voidaan toteuttaa pienelementeillä, 
suurelementeillä, tilaelementeillä tai pre-cut menetelmällä. Pienelementit ovat valmiita 
rakenneosia, joiden käsittelyyn ei yleensä tarvita nosturia. Suurelementit ovat yleensä koko 
seinän mittaisia elementtejä, joiden siirtelyyn tarvitaan nosturia. Tilaelementit ovat 
tehtaalla pitkälle esivalmisteltuja elementtejä ja voivat olla sisäpuoleltakin jo hyvin 
valmiita. Tilaelementeistä tehty talo pystytetään perustusten päälle yhdestä tai useammasta 
tilaelementistä. /9/ 
 
Puutaloa kalliimman vaihtoehdon, kivitalon, eduiksi luetaan kestävyys ja massiivisuus, 
joka tasaa lämpötiloja ja vaimentaa esimerkiksi liikenteen ääniä. Useimmiten kivitalo 
tehdään paikalla muuraten ja talopaketti toimitetaan ns. materiaalipakettina. Ulkoseinät 
yleisimmin rapataan, mutta lautaverhoilua käytetään myös. /9/ 
 
Hirsitalo on luonnonläheinen materiaali ja siksi se on yleinen vaihtoehto erityisesti vapaa-
ajan asunnoissa, mutta valittavana on myös hirsitaloratkaisuja, jotka soveltuvat hyvin 
taajamiin. Hirsitalot toimivat hiilidioksidi-varastoina koko niiden käytön ajan. 
Puumateriaali voidaan elinkaaren lopussa kierrättää joko hirsiseinänä tai uudelleen 
sahattuna runkopuutavarana. /9/ 
 
Talopaketin toimitussisältöön on valittavissa talon valmiusaste eli kuinka valmiina asiakas 
haluaa talonsa työmaalle. Viimeisten vuosien aikana on menty siihen suuntaan, että 
asiakkaat haluavat aina yhä valmiimpaa. Termit vaihtelevat talotoimittajien mukaan, mutta 
alla on yksinkertaistettu lista toimitusasteista: 
 
- materiaalipaketti 
- elementtipaketti 
- runkovalmis 
- vesikattovalmis 
- muuttovalmis. /9/ 
 
Materiaalipaketti sisältää tarvittavat suunnitelmat, perustus- ja runkomateriaalit, kantavat 
seinät ja välipohjaan tekemiseen tarvittavat tarvikkeet. Edellä luetellut asiat ovat esimerkki 
perustoimitussisällöstä ja asiakas voikin valita omanlaisensa toimitussisällön oman 
talomyyjänsä kanssa. Ikkunat ja ovet hankitaan yleensä myös talotoimittajan kautta ja 
ikkunantoimittaja toimittaa ne asiakkaan työmaalle. Elementtipaketissa ulkoseinäelementit 
toimitetaan rakennuspaikalle valmiina elementteinä. Muuten elementtipakettitoimitus ei 
eroa paljoakaan materiaalitoimituksesta. Ikkunat on yleensä asennettu elementteihin kiinni 
ja ovet toimitetaan työmaalle siinä vaiheessa kun niitä tarvitaan. Kun talotoimitukseen 
valitaan runkovalmis toimitus, niin silloin ulkoseinät ja vesikaton kantavat rakenteet 
asennetaan valmiiksi työmaalla. Vesikattovalmiissa toimituksessa asennetaan 
runkovalmiin toimituksen lisäksi vesikatto ja räystäsrakenteet. Muuttovalmiissa 
toimituksessa talon saa muuttovalmiina ja asiakkaan ei välttämättä tarvitse osallistua 
rakentamiseen ollenkaan. /9/ 
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3. LOGISTIIKKA 
Logistiikan merkitys nykyaikaisissa yrityksissä ja jopa koko yhteiskunnassa on 
yllättävänkin suuri, sillä sekä tuotanto että kulutus ovat muuttuneet yhä 
kansainvälisemmäksi ja verkottuneemmaksi. Logistiikka on kuitenkin käsitteenä vielä 
suhteellisen nuori, mutta yrityksen perustoimintona erittäin vanha. Nykyinen 
logistiikkakäsite on syntynyt materiaalitalouden ja kuljetustalouden perillisenä. Se kuvaa 
materiaalisten hyödykkeiden toimittamiseen liittyviä koordinointitehtäviä. Tehtävien 
hoitaminen vaatii tuotannon, raaka-ainevirtojen, jakelun, palvelujen, informaatio- ja 
rahavirtojen ym. kokonaisvaltaista osaamista ja kokonaisuuksien ymmärtämistä. Samalla 
pitää kehittää johtamistaitoja, analysointi- ja ratkaisukykyjä ja seurattava yhteiskunnan, 
lainsäädännön ja kilpailun sekä nykyisten ja tulevien yhteistyökumppanien kehitystä. /3, s. 
12/ 
 
Viimeisen 40 vuoden aikana logistiikan kehitys on ollut voimakasta. Osaltaan tähän 
voimakkaaseen kehitykseen on vaikuttanut välineiden valtava kehitys koko 1900-luvulla ja 
varsinkin toisen maailmansodan jälkeen. Vielä 1950-luvulla logistisen ajattelun kehitys oli 
vain hajanaisia aiheiden joukkoja liittyen sotavoimien huoltoon tai 
perusmateriaalitalouteen. Mentäessä 1960-luvulle alkoivat peruskäsitteet muodostua 
mallien ja käytännön havainnoinnin avulla, kohteena lähinnä amerikkalaiset suuryritykset. 
70-lukua lähestyttäessä ideat ja mallit tulivat yhä laajemmin käytäntöön. Seuraavina 
vuosikymmeninä poliittiset ja teknologiset muutokset ajoivat kilpailun vapauttamista ja 
tietotekniikan esiinmarssia, tavoitteena yhdistää logistiikan osa-alueita laajemmaksi 
kokonaisuudeksi. Kokonaislogistiikan hallinta oli tärkeä osa logistisen ajattelun 
kehityshistoriaa ja samalla syntyivät logistiset järjestelmät. Näillä yritykset pyrkivät 
sisäistämään suuren osan logistisista toiminnoista. 1990-luvun alun kansainvälinen lama 
testasi logistiikan toimivuutta ja lisäsi sille uutta painoarvoa. /3, s. 19–20/ 
 
Uudet logistiset ratkaisut vaativat aina käytännössä luovuutta, teknologioiden tuntemusta ja 
taloudellisten realiteettien hallintaa. Yrityksen sisäisten toimintojen sujuvuudesta pitää 
myös huolehtia, vaikka usein yritysten eri toimintojen välillä on tavoiteristiriitoja. 
Logistikon tulee kehittää ja käyttää hyväksi yritysten välistä yhteistyötä toimintojen ja 
tavaravirtojen kehittämisessä. Merkittävää toiminnan tehostumista ja korkeampaa 
asiakastyytyväisyyttä voidaan saada aikaan ajattelemalla toimintaa toimintaprosessien 
kautta eli tarkastellen yhtenä kokonaisuutena kaikkien niiden vaiheiden ketjua, joka 
tarvitaan hankinnassa, tuotannossa, jakelussa ja asiakaspalvelussa. Logistiikka muodostaa 
siis osaamistehtävät laaja-alaisuuteen, monitaitoisuuteen ja jatkuvaan oppimiseen. /3, s. 13/ 
 
Logistiikkaa lähdetään usein kehittämään perinteisten materiaalitoimintojen pohjalta. 
Ostotoiminta muodostaa materiaalitoimintojen ytimen, joka käsittää raaka-aineiden ja 
komponenttien sekä palveluiden hankkimisen, varastot, mukaan lukien raaka-aineet ja 
komponentit, keskeneräisen työn ja valmisteet sekä tarvikkeet, varsinaisen 
materiaalinkäsittelyn, jota on raaka-aineiden, komponenttien ja eri vaiheissa olevien 
valmisteiden siirtäminen tuotantopisteiden välillä, sekä jakelujärjestelmät sisältäen tavaran 
ja palveluiden siirto- ja saantijärjestelyt jakeluketjussa. Tällöin tavaralogistiikka jäsentyy 
kuvan 2 mukaisesti erityyppisiin perustehtäviin: moniportaiseen varastointiin, 
monivaiheiseen tilaamiseen ja ketjun jäsenten välisiin moniin kuljetuksiin. /3, s. 13–14/  
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Kuva 2. Tavaralogistiikan perustoiminnot /3, s. 14/ 
 
 
3.1. Arvoketju 
Nykyaikainen logistiikka muodostaa toimivan kokonaisprosessin yhdistämällä yrityksen 
useita eri toimintoja, kuten oston, tuotannon, jakelun ja markkinoinnin. Kuvassa 3 on 
kuvattu, miten logistiikka ikään kuin leikkaa läpi yrityksen perinteisten toimintojen joukon 
ja muodostaa oleellisen osan yrityksen arvoketjusta. Arvoketju koostuu niiden toimintojen 
ketjusta, joilla yritys tuottaa lisäarvoa ja kilpailee toimialallaan muiden asiakkaille arvoa 
tuottavien yritysten joukossa. Oman yrityksen perustoimintojen tarkastelu ei ole 
kuitenkaan riittävää, sillä logistiikkaan vaikuttavat hyvin voimakkaasti sekä toimittajat että 
asiakkaat. Arvoketjuajattelussa kutsutaan toimittajia usein ylävirraksi ja asiakkaita 
alavirraksi. Yhteistyö heidän kanssaan on yhtä tärkeää kuin oman logistiikan kehittäminen. 
Mikäli yhteistyötä ei hoideta kunnolla, on sillä suuria vaikutuksia kustannuksiin ja 
palvelutasoon, kahteen keskeiseen logistiikan seurantakohteeseen. /3, 14–15/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 3. Yrityksen perinteisen toiminnot /3, s. 15/ 
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3.2. Toimituskyky ja toimitusvarmuus 
Toimituskyky on yleisin tunnusluku luotettavuudelle. Sitä voidaan seurata tuotteista, 
riveistä tai toimituksen arvosta. Toimituskyky voidaan laskea kaavan 1 mukaisesti eli 
esimerkiksi päivän aikana on tilattu viittäkymmentä erilaista tuotetta, kolmea tuotetta ei ole 
riittävää määrää, jolloin tällä mittarilla toimituskyvyksi saadaan 94 %. /10, s. 79/ 
 
 
       (1) 
 
 
Ajan kuluessa on myös tärkeää seurata, miten toimituskyky muuttuu. Toimituskyvyn 
sijasta voidaan mitata myös toimitusvarmuutta. Toimitusvarmuuden kaava 2 saadaan kun 
lasketaan luvattujen ja toteutuneiden toimitusten ero. /10, s. 79/ 
 
 
Toimitusvarmuus = luvattujen ja toteutuneiden toimitusten ero  (2) 
 
 
Toimitusvarmuutta seurataan toimituksista ja ostoista. Luotettavuutta toimitusketjussa 
seurataan molemmista suunnista. Yritys seuraa omaa toimituskykyään asiakkaiden 
tekemiin tilauksiin. Hankinnoissa tavarantoimittajien toimituskykyä seurataan suhteessa 
omiin ostotilauksiin /10, s. 79/. Asiakkaat vaativat heille luvattua palvelutasoa. Vaikka 
toimituksen hoitaisi ulkopuolinen palveluntarjoaja, niin asiakkaan näkökulmasta toimittaja 
on vastuussa kokonaispalvelusta. Toimitusvarmuudella mitataan toimituksen onnistumista 
ja toimituksen seurantaan liittyvää informaation laatua Toimitusvarmuudella mitataan 
toimituksen onnistumista ja toimituksen seurantaan liittyvän informaation laadulla. Ostajan 
ja myyjän välisen sopimuksen mukaan oikeat tuotteet pitää toimittaa asiakkaalle sovittuun 
paikkaan, oikeaan aikaan, oikealla kuljetuksella, oikealla hinnalla ja oikealla laadulla. 
Asiakkaan kokema luottamus kärsii, jos toimitusvarmuus ei ole mitä on luvattu. 
Poikkeamatilanteissa on tärkeää tiedottaa asiakkaalle etukäteen tulevista poikkeamista. 
Toimitusvarmuus on suorassa suhteessa asiakastyytyväisyyteen. Turhista toimitusvirheistä 
tulee myös lisäkustannuksia palautus- ja korvauskuljetusten sekä ylimääräisen työn 
muodossa. /11/ 
 
Toimituskykyä ei useimmiten pystytä seuraamaan, sillä etukäteen tiedetään tavaran 
puuttuminen, ja tällöin tilausta ei tehdä eikä mittaamiselle synny perusteita. Tällöin 
korvikkeena voidaan käyttää laskennallista toimituskykyä. Sen pystyy laskemaan 
esimerkiksi niin, että tutkitaan, olisiko varastossa tietyllä hetkellä tuotteiden keskimääräistä 
asiakastilausta vastaavaa tavaramäärää. Toinen tapa on tutkia, kuinka monen 
varastonimikkeen varastomäärä on nolla tai alle toimitusajan pituista kulutusta vastaavan 
menekin. /10, s. 79/ 
 
Toimitusvarmuutta pystytään mittamaan myös jälkitoimitusten tai toimitusmyöhästymisten 
määrällä. Jälkitoimitusten osuus voidaan laskea kaavan 3 avulla eli jälkitoimitusten osuus 
(%)
 tilauksetkaikki
 tilauksettoimitetutkyToimitusky =
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jaetaan kaikilla toimituksilla. Toteutuneita toimituksia pitää myös verrata asiakkaille 
annettuihin lupauksiin. /10, s. 80/ 
 
 
      (3) 
 
 
Perusedellytyksenä on, että täytetään asiakkaalle annetut lupaukset. Kaava 4 kertoo kuinka 
suuri on virheiden osuus tavaratoimituksissa ja asiakirjoissa. /10, s. 80/ 
 
 
      (4) 
 
 
 
3.3. ABC-analyysi 
Varastoinnin kehittämisessä ABC-analyysi on menetelmänä käytetyin /8/. Se perustuu ns. 
Pareto-periaatteeseen eli 80/20 sääntöön, joka perustuu siihen havaintoon, että kaikki 
varastoitavat tuotteet eivät ole yhtä arvokkaita ja tärkeitä. Analyysin ensimmäinen askel on 
lajitella tuotteet myynnin tai käytön mukaan sekä vaihtoehtoisesti sen mukaan, kuinka 
kyseinen tuote vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen /8/. Tuotteet voidaan luokitella 
esimerkiksi A-, B-, C- ja D-kirjaimilla eri luokkiin. Ensimmäisen eli tärkeimmän ja 
arvokkaamman luokan tuotteita tulisi valvoa erityisen tarkasti. Muita luokkia tulee valvoa 
niille ominaisella tavalla ja viimeisestä luokasta voi pyrkiä luopumaan kokonaan. Alussa 
on hyvä ottaa useampi luokka mukaan analyysiin, jolloin viimeisistä luokista on helpompi 
luopua kokonaan. /2/ 
 
ABC-analyysillä pyritään siis etsimään ne nimikkeet, jotka ovat taloudellisesti tärkeitä ja 
joiden ohjaukseen tulisi keskittyä muita nimikkeitä tarkemmin. Samalla saadaan 
kartoitettua nimikkeet, jotka liikkuvat varastossa vähän tai eivät ollenkaan. ABCD-
analyysin tuotteet voidaan jaotella esimerkiksi näin: 
 
- A-tuotteet (50 % myynnistä) 
- B-tuotteet (30 % myynnistä) 
- C-tuotteet (18 % myynnistä) 
- D-tuotteet (2 % myynnistä ja mukaan lukien ei-myydyt tuotteet). /3, s. 180/ 
 
Jaottelun tavoitteena on saada A- ja B-tuotteille mahdollisimman tasainen virta ja sen 
kautta hyvä varastojen hallinta. A- ja B-tuotteet ovat hyvin liikkuvia ja sen vuoksi 
tuottoisia. Niitä ei silti kannata aina alkaa varastoida. A-tuotteissa voidaan päästä 
parhaimmillaan täydelliseen imuohjaukseen, jolloin toimitukset tapahtuvat tilauksiin 
aikataulutetusti minimivarastoin. Täysin tasaiseen imuohjaukseen on vaikea päästä ja siksi 
A- ja B-tuotteille on mitoitettava erikseen varmuusvarastot. Näiden tuotteiden toimituserät 
pitäisi mitoittaa pieniksi ja useimmiten tulisi käyttää tiivistä täydennystä eri eräkokoja 
hyödyntäen. Varmuusvarastoa tulisi piettää mahdollisimman pienenä ja sen kokoa pitäisi 
seurata jatkuvasti. C- ja D-tuotteet ovat menekiltään vaikeimmin ennustettavia, 
(%)
et toimitukskaikki
tuksetjälkitoimi)(J =osuusidenmyöhästyneustenälkitoimit
määrän toimituste
määrävirheiden 
osuusVirheiden =
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nimikemäärältään suuria ja ne teettävät ylimääräistä ohjaustyötä. C-ryhmän tuotteet ovat 
toiminnan kannalta oleellisia, mutta on tärkeää saada tuotteiden täydennyksistä johtuvat 
kulut minimoitua ja valvontaan liittyvät taakat pienennettyä. /3, s. 180–182/ 
 
 
3.4. Logistiikan kehittäminen 
Yrityksellä pitää syntyä logistiikasta merkittävä kilpailuetu, jos sitä lähdetään kehittämään. 
Suomessa on menneinä vuosikymmeninä logistiikan kehittämiseen panostettu liian vähän 
verrattuna vaikkapa keskieurooppalaisiin kilpailijoihimme. Liian säädelty tilanne ei 
motivoi kehittämään logistiikkaa, koska tarpeettomat kustannukset on siirrettävissä 
suoraan hintoihin asiakkaan maksettavaksi. /2/ 
Yrityksen kehitystoimenpiteitä valittaessa on hyvä tehdä vertailua logistiikalla 
saavutettavissa olevista säästöistä yrityksen muun toiminnan kehittämisen kautta pääoman 
tuottoasteen lisäykseen. Logistiikan kehittämiseen tehtävät investoinnit on nähtävä vain 
eräänä investointimahdollisuutena muiden mahdollisten investointien joukossa. Vasta kun 
logistiikkaan kaavailtu kehitysinvestointi on osoitettu tuottoisimmaksi, sen toteuttaminen 
on taloudellisesti perusteltua. Kehitysinvestointipäätöksen jälkeen on helpompi tehdä 
päätös siitä, mille painopistealueelle investointi tehdään. /2/ 
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4. LAPPLI-TALOT OY 
Lappli-Talot Oy aloitti toimintansa vuonna 1978 rakentamalla markkinoille 
peräpohjalaisten rakennusperinteiden mukaisia pientaloja. Liikeidea sisälsi myös 
käsityksen siitä, että markkinoille pitää tuottaa nykyaikaisia omakotiasumisen täyttäviä 
pientaloja. Lappli-perinnetalojen menekki on jatkunut hyvänä perustamisesta tähän 
päivään saakka. Nykyisin Lappli-Talot Oy rakentaa myös moderneja omakotitaloja 
kotimaan markkinoille kuten myös vientiin ulkomaille. /5/ 
 
Viime vuosien aikana Lappli-Talot on toimittanut vuodessa noin 300 talopakettia. 
Koulutetut ammattilaiset rakentavat talot yksityiskohtia myöten tilaustyönä. Asiakas voi 
hankkia esimerkiksi pelkästään talon elementit tai kaikki taloon kuuluvat tarvikkeet 
Lappli-Talot Oy:ltä. Lappli-Talot Oy toimittaa myös huviloita. Markkinoille huvilamallisto 
tuli vuonna 2008. Talot rakennetaan nykyään suurelementeistä ja ne toimitetaan tontille 
yhdessä muiden toimitukseen kuuluvien tavaroiden mukana. /5/ 
 
Talotehdas sijaitsee Tornion Laivaniemessä, johon tuotantotilat valmistuivat 1982. 
Tehtaaseen on tehty paljon laajennusinvestointeja, koska talopakettien määrä nousi vuonna 
2008 noin 300 kpl. Elementtilinjoja on tällä hetkellä 3 kpl ja päätyelementtilinjoja on 2 kpl. 
Uutta elementtilinjaa rakennetaan parhaillaan ja toimintansa linja aloittaa todennäköisesti 
seuraavan vuoden puolella. Talot pyritään valmistamaan tehtaalla niin valmiiksi kuin 
mahdollista, jotta työmaalla vältytään ylimääräiseltä työltä. /5/ 
 
Vakituisia työntekijöitä Lappli-Talot Oy:llä on yhteensä 74 kpl. Myynnissä heistä 
työskentelee 6 kpl, tuotannossa 44 kpl, suunnittelussa 12 kpl ja muissa hallinnon ja 
rakentamisen tehtävissä 12 kpl. Vuonna 2009 talotehdas toimitti yhteensä 211 
talotoimitusta ja vuonna 2010 toimituksia tulee olemaan yhteensä 336 kpl. Liikevaihtoa 
kertyi vuonna 2009 yhteensä 9,3 miljoonaa euroa. Vuoden 2010 arvioitu liikevaihto on 
16,7 miljoona euroa. /12/ 
 
Asiakas voi ostaa oman talonsa haluamallansa toimitus- ja asennussisällöllä. Asiakas käy 
toimitussisällön läpi oman myyjänsä kanssa. Toimitussisältö kertoo sen, mitä tavaraa 
kauppaan kuuluu ja mihin se on tarkoitettu käytettäväksi. Asennusryhmän voi hankkia 
Lappli-Talon asennusverkostosta tai asentajat voi hankkia myös itse. Varmin ja luotettavin 
tapa on ottaa Lappli-Talojen tehdasasennus, joka vahvistetaan toimitustapaselosteessa 
kohdassa asennus. Paketin voi ostaa ilman asennusta, mutta tämä edullisempi vaihtoehto 
vaatii vastaavan työnjohtajan huolellisesti ja ammattitaidolla noudattavan annettuja ohjeita 
kokoonpanon ja laadunseurannan osalta. Tavaran määrän toimitukseen laskee PiiMega- 
ohjelma, jolla saadaan alustava määrälaskenta. Tarkemmat määrät tarkennetaan 
tilausvahvistuksessa ja pääkuva- ja rakennesuunnittelussa. /6/ 
 
Elementit tehdään suurelementeiksi ja yhden elementin maksimi pituus on 12 metriä ja 
korkeus 3,6 metriä. Elementtien seinävahvuus vaihtelee toimitussisällön mukaan, mutta 
normaali seinän paksuus on yleensä 310 – 330 mm. Elementin runko voi olla sisäseinästä 
lukien esimerkiksi tällainen: /4/ 
 
- kipsilevy 13 mm 
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- rakennuskalvo SFS 4225 E 0,20 mm 
- mineraalivilla 100 + 100 mm 
- runko 197 mm k 600 mm 
- vaakakoolaus 48 mm k 600 mm 
- eriste 50 mm 
- tuulensuojalevy, kipsilevy 9 mm 
- ilmarakorimat 12 mm 
- naulausrimat 22 mm 
- utv 21x145 
 
Yllä mainitun rungon vahvuudeksi saadaan laskemalla 322 mm. Ikkunat asennetaan 
sisäseinästä 40 mm rungon sisään. Tällä tavalla pystytään parantamaan toimitusten 
logistiikkaa, koska elementtien väliin ei tarvita suojarimoja ja näin pystytään saamaan lisää 
tilaa elementtien kuljettamiseen. 
 
Toimitussisällön voi valita siis oman halunsa mukaan, mutta tässä yleisimpiä toimituksiin 
kuuluvia tuotteita: 
 
- elementit 
- päätykolmioelementit 
- kattoristikot 
- välipohjan materiaalit 
- yläpohjan materiaalit 
- vesikatetarvikkeet 
- sisäkattopinnoitteet 
- ikkunat asennettuina 
- ulko- ja väliovet työmaalle toimitettuna 
- saunan tarvikkeet. /4/ 
 
Tehtaalla elementit pyritään tekemään mahdollisimman valmiiksi. Ikkunat asennetaan 
paikalleen, jos ikkunan koko ja muut tuotantotekniset asiat mahdollistavat sen. Tässä 
tärkeimmät syyt, miksei ikkunaa pystytä asentamaan tehtaalla elementtiin: 
 
- Ikkunan koko ylittää 3,25m2. 
- Ikkunan lasit ovat paksumpaa 6 mm lasia. 
- Elementissä on monta vierekkäistä ikkunaa peräkkäin. 
 
Liian painavat ikkunat saattaisivat irrota ja rikkoutua elementtejä tehtäessä tai niitä 
siirreltäessä. Siksi melkein jokaisessa talotoimituksessa osa ikkunoista joudutaan tilaamaan 
suoraan työmaalle. Silloin asentajat asentavat ikkunat työmaalla. 
 
 
4.1. Lappli-Talot Oy:n logistiikka 
Tällä hetkellä Lappli-Talot Oy:n talotoimituksia hoitaa kuljetus- ja logistiikka-alan yritys 
Pohjaset Oy. Normaali yhden kerroksen perustalo saadaan yleensä kuljetettua yhdellä 
täysperävaunurekalla. Kuormaan saadaan silloin kyytiin kaikki, mitä tehtaalta talon 
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toimitukseen kuuluu. Tehtaalta lähtevät esimerkiksi talon elementit, päätykolmiot, 
puutavarat, kipsilevyt, koristeet ja kantavien rakenteiden palkit. Muut taloon kuuluvat 
tarvikkeet tulevat yleensä suoraan tavarantoimittajalta. Työmaalle tilattavia tuotteita ovat 
esimerkiksi kattoristikot, ovet, pellit, irtoikkunat ja listat. 
 
Elementit kootaan elementtipukiksi, johon saadaan yleensä 4 - 8 elementtiä rinnakkain. 
Pohjois-Suomessa elementit kuljetetaan erillisten rauta-alustojen päällä, mutta muualle 
Suomeen pukeista tehdään vientialustoja. Niissä elementit nostetaan aluspuiden päälle, 
jotka on sijoiteltu pohjaan 1500 mm välein. Paketti sidotaan tiukaksi paketiksi, minkä 
jälkeen se peitellään hyvin suojamuovilla. Elementtipukit tehdään kuormaussuunnitelmien 
mukaan, joita on esitelty kuvissa 4 ja 5. Suunnitelmien avulla pystytään etukäteen 
miettimään, montako kuormaa toimitukseen tarvitaan ja miten kuormaus olisi paras 
toteuttaa. Pukkien valmistuttua ne siirretään omalle alueelle odottamaan lastausta. 
 
Kuvassa 4 on kuvattu normaalin yksikerroksisen asunnon lastaussuunnitelma. Talossa on 
yhteensä 5 suurelementtiä ja 2 kappaletta päätykolmioita. Tämän kokoinen kuorma 
saadaan vaivatta toimitettua yhdellä kuormalla. Kuvassa 5 on kaksikerroksisen talon 
lastaussuunnitelma. Talon alakerran elementtejä on yhteensä 12+1, koska yksi seinistä on 
tilojenvälinen seinäelementti. Toiseen kuormaan tulee yläkerran sivuseinäelementit ja talon 
päätykolmiot. Muut toimitukseen kuuluvat tavarat lastataan pääasiassa ensimmäiseen 
autoon ja toisen auton vetäjä saattaa jäädä tyhjäksi. 
Kuva 4. Yhden kuorman toimitus /4/ 
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Kuva 5. Kahden kuorman toimitus /4/ 
 
Talotoimituksen täydellinen onnistuminen toimituksien suhteen vaatii siis monen yrityksen 
yhteistyötä. Tavaroiden pitää saapua ajoissa tehtaalle, jotta talon elementit pystytään 
valmistamaan valmiiksi ajoissa. Myös työmaalle tulevat toimitukset pitää tulla ajoissa, että 
ei synny ylimääräisiä asennus- tai odotuskuluja.  
 
Suunnittelun valmistuttua pystytään aloittamaan tavaroiden pakkaus. Puutavarat pakataan 
aina viikkoa ennen valmiiksi. Eli jos talotoimitus on viikolla 40, niin tavarat pakataan 
valmiiksi viikolla 39. Tämä helpottaa tavaroiden varastointia ja pitää pakkauksen hyvässä 
rytmissä. Liian aikaisin aloitettu pakkaus veisi varastosta liikaa tavaraa valmiisiin 
paketteihin ja varastomäärät kasvaisivat isommiksi.  
 
Suunnitelmat pyritään saamaan valmiiksi kahta viikkoa ennen talotoimitusta. Näin 
pystytään varmistamaan hyvä tuotannonsuunnittelu ja
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saapuminen tehtaalle kuten myös työmaalle. Myöhässä tulevat suunnitelmat aiheuttavat 
kiirettä tuotantoon ja sitä kautta kiireessä syntyy enemmän virheitä. 
 
Tärkeää toimitusten kannalta on myös se, että pohjatyö eli myynti hoidetaan kunnolla. 
Toimitussisältöön pitää tarkkaan merkitä mitä tavaraa on myyty, ja mihin rakennuksen osa-
alueeseen se kuuluu. Asiakkaat tekevät paljon muutoksia myös kauppojen teon jälkeen, 
joten on tärkeää, että muutokset merkitään aina toimitussisältöön. Näin kaikki pystyvät 
näkemään muutokset ja osaavat varautua tulevaan. 
 
Talotoimituksessa syntyy paljon jälkitoimituksia ja niistä pyritään pääsemään eroon. 
Talotoimituksien jälkitoimitukset ja muiden tarvittavien kuljetusten hoitamiseen käytetään 
tällä hetkellä yleisimmin kolmea kuljetusyhtiötä. Suurimman osan kuljetuksista hoitaa 
Kiitolinja, joka käy tehtaalla melkein päivittäin. Pohjois-Suomen alueelle kuljetukset 
hoidetaan yleensä Kuljetus Kovalaisella ja joissakin tapauksissa kuljetuksia lähtee myös 
Transpoint-kuljetusliikkeen autoilla. 
 
 
4.2. Lähtökohdat tutkimukseen 
Tutkimus tehdään Lappli-Talot Oy:n toimittamista talo- ja autotallitoimituksista. 
Tutkimukseen valittiin viikkojen 18 - 22 aikana toimitetut toimitukset. Yhteensä 
toimituksia näiden viikkojen aikana on 45 kpl eli tässä tutkimuksessa otanta toteutettiin 
kokonaisotantana, tiettynä ajankohtana. Nämä toimitukset valittiin sattumanvaraisesti ja 
viikot valittiin tältä väliltä siksi, että saatiin mahdollisimman tuoretta tietoa. Tutkimukseen 
piti kuitenkin valita toimituksia tarvittavan kaukaa, jotta toimituksiin on päässyt syntymään 
jo toimitusvarmuuteen liittyviä yhteydenottoja. 
 
Tutkimuksessa käydään läpi toimitusten reklamaatiot ja verrataan niiden määrää 
toimitusvarmuudesta johtuviin reklamaatioihin. Jokaisesta toimitusvarmuuteen liittyvästä 
reklamaatiosta merkitään ylös, mille osastolle kyseinen reklamaatio on osoitettu. Samalla 
tutkitaan, mitä tavaraa puuttuu ja merkataan puute sen tavaran kohdalle. Tutkimuksen 
eteneminen on esitetty tarkemmin Liitteen 1 kaavakuvassa, jossa on yleinen esimerkki 
tutkimuksen etenemiselle. 
 
 
4.3. Kannattavuuden laskenta 
Toisessa tutkimuksessa selvitetään kuinka paljon Lappli-Talot Oy voi säästää, jos 
toimitusvarmuus saadaan paremmaksi. Jälkitoimituksia syntyy talotoimituksissa välillä 
pakostakin, koska tavaran laatu voi vaihdella toimituserittäin tai tavaraa on kulunut talon 
tekemisessä enemmän, kuin on teoreettisesti laskettu.  
 
Tavaroiden arvo lasketaan aina omakustannushinnasta ja hinnat ovat aina alv 0 %. Tavaran 
puutoksesta johtuvassa tapauksessa lasketaan, paljonko lisätavaran saaminen työmaalle 
maksaa, eikä sitä, paljonko kyseisen tavaran hankkiminen maksaa yritykselle. Tämä siksi, 
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että tavara kuuluu toimitukseen, mutta jostakin syystä se on jäänyt pois kuormasta. 
Jälkitoimitukset työllistävät mm. pakkausta, puuseppiä, maalaamoa ja tuotannon hallintoa. 
Tavaran pakkaukselle on siis myös laskettava oma kustannuksensa. Tutkimuksessa 
pakkauksen kustannuksena on käytetty varastomyynnin kautta saatavia varastopaketoinnin 
hintoja. 
 
Huonon tai kokonaan väärän tavaran tilalle toimitetun uuden tavaran hinta otetaan 
laskelmiin kokonaisuudessaan mukaan uusien tavaroiden omakustannehinnalla. 
Kokonaiskustannuksiin lisätään myös ylimääräisistä toimituksista aiheutuvat kulut. 
 
Rahtikustannukset saadaan myschenker.fi - tietojärjestelmästä, jonne kirjautuvat ylös 
kaikki Lappli-Talot Oy:ltä lähteneet Kiitolinjan toimitukset. Näiden tietojen perusteella 
pystytään saamaan tarkka tieto kuljetuksien hinnoista rahtikirjan numerolla. 
Lisäkustannuksia voi syntyä myös ylimääräisistä asennuskustannuksista, jotka johtuvat 
toimituksen huonosta toteutuksesta. Kuvassa 6 on esimerkki jälkitoimituksen 
rahtikustannuksista. Kuvasta on poistettu hinta- ja asiakastiedot, koska ne ovat yritysten 
välisiä luottamuksellisia tietoja. Matkaa talotehtaalta asiakkaalle tulee yhteensä 751 km. 
Hintaan ei vaikuta pelkkä matka, vaan hinta määräytyy tavaran painon ja tilavuuden 
mukaan. Lisäksi kokonaishintaan vaikuttavat polttoainelisä ja asiakkaalle tapahtuva 
kotijakelu. 
 
 
Kuva 6. Lähetysten seuranta ja hintatiedot /7/ 
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Kaikista lähetyksistä ei ole enää saatavilla tarkkoja hintatietoja. Siksi osaan lähetyksistä on 
käytetty Nettinetto-laskentaa. Tämä toiminto löytyy myös myschenker.fi - sivustolta. 
Kuvassa 7 on esitetty laskelma Torniosta Jyväskylään lähetettävän toimituksen 
hintatiedoista. Laskennassa otetaan huomioon matkan pituus, rahdin paino, tilavuus ja 
jakelu yksityishenkilölle. Tästä kuvasta on myös poistettu hintatiedot, mutta tämän 
laskennan avulla saadaan suhteellisen oikea hinta kuljetettaville tuotteille. 
 
Kuva 7. Nettinetto-laskuri /7/ 
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5. TALOTOIMITUSTEN TOIMITUSVARMUUS 
Tutkimuksessa tutkittiin 45 talo- ja autotallitoimitusta. Lähtötietojen perusteella oli 
tiedossa, että toimituksissa oli joiltakin osin parannettavaa. Tutkimuksen päätarkoitus oli 
löytää suurimmat ongelmat ja paneutua niiden kehittelyyn. 
 
Tutkimuskohteiden reklamaatiot päivitettiin viimeisen kerran 29.9.2010 klo 15.30 – 16.00 
välisenä aikana. Näiden tietojen perusteella tehty tutkimus paljasti 45 toimituksen 
toimitusvarmuuden. Reklamaatioita näihin toimituksiin oli syntynyt yhteensä 176 kpl. 
Näistä 140 kpl oli toimitusvarmuuteen liittyvää eli keskimäärin jokaiseen kohteeseen oli 
tullut yli 3 reklamaatiota johtuen toimitusvarmuudesta. Kuvassa 8 on jakauma miten 
reklamaatiot jakautuvat. Tutkimustulosten heikentävänä tekijänä voidaan ottaa huomioon 
se, että kaikkia reklamaatioita ei pystytä saamaan tutkimukseen mukaan. Reklamaatioita 
syntyy myös kyseisiin talotoimituksiin myös viimeisen päivityksen jälkeen, koska 
talonrakentajilla on omat aikataulunsa ja joidenkin talot valmistuvat vasta paljon 
myöhemmin. Suurin osa reklamaatioista on kuitenkin saatu kirjattua ylös, ja kaikki 
oleellisimmat asiat ovat varmasti tulleet esille näissä reklamaatioissa. 
 
Kuva 8. Reklamaatioiden jakautuminen 
 
 
5.1. Toimitusvarmuuden ongelmat 
Tämän määrällisen tutkimuksen tehtävänä on vastata tutkimusongelmiin:  
 
1. Minkälainen on Lappli-Talot Oy:n toimitusvarmuus? 
2. Miten toimitusvarmuutta voidaan kehittää Lappli-Talot Oy:n talotehtaalla? 
3. Kuinka paljon toimitusvarmuuden huono laatu vaikuttaa kannattavuuteen? 
 
Onnistuneella tutkimuksella saadaan luotettavia vastauksia tutkimuskysymyksiin. 
Tutkimus pitää tehdä rehellisesti, puolueettomasti ja niin, ettei vastaajille aiheudu 
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tutkimuksesta haittaa /1/. Toimitusvarmuuden tutkiminen toteutettiin aina saman kaavan 
mukaan. Liitteissä 1 ja 2 on esitetty kaaviokuvat siitä, miten tutkimukset tehtiin.  
 
Tutkimuksen perusteella suurimmat ongelmat esiintyvät näiden tuotteiden kohdalla: 
 
- ulkoverhous 
- pellit 
- smyygilaudat 
- ikkunat 
- 21x95 mit 
- ovet. 
 
Samat tuotteet ovat tulleet esille työn ohella hoidetuista reklamaatioista ja 
yhteydenotoista. Muita tuotteita, joiden toimituskyvyn kanssa on ollut ongelmia, ovat 
esimerkiksi: kantavien rakenteiden palkit (liimapuut, mitallistettu sahatavara ja 
kertopuut), kipsilevyt ja ikkunakoristeet. Osa ongelmista on havaittu jo etukäteen, 
ennen kuin lopputyötä on alettu tehdä. Kaikille osastoille jakautuneet virheet on esitetty 
liitteissä 3-7. Niistä näkee tarkemmin, mitkä tuotteet ovat aiheuttaneet ongelmia 
tietyille osastoille. 
 
 
5.1.1. Ulkoverhous 
Ulkoverhouksen osalta suurin ongelma on siinä, että laskettu määrä ei ole riittänyt. 
Elementtilinjoilla joudutaan jättämään elementtien saumojen kohdalta lautaa pois. Tämä 
tarkoittaa sitä, että irtolaudan määrä työmaalle pitää lisätä. Tällä hetkellä määrät pitää lisätä 
tuotannon hallinnossa. Taulukossa 1 saumalautojen puuttuminen on määritelty 3 
puutteella. Määrä on kuitenkin varmasti isompi, koska kohtien ”laskettu määrä ei riitä” ja 
”maalattu ulkoverhous loppui kesken” puutokset johtuvat osittain saumalautojen ja muiden 
linjoilta jääneiden irtolautojen puutoksista. Elementti- ja päätykolmiolinjoille maalataan 
omat ulkoverhousniput. Linjoilta jää monesti myös ylimääräistä maalattua lautaa ja se 
pitäisi saada laitettua aina muiden, tehtaalla pakattavan, puutavaran mukaan. 
Ulkoverhouksen määrien puutoksissa ei ole monesti kyse kuin pienistä määristä. 
 
Isoja määriä ulkoverhousta on pitänyt lähettää työmaalle myös elementtien ja 
päätykolmioiden teossa sattuneiden virheiden vuoksi. Pakkauksessa on tullut muutamia 
sekaannuksia, joissa tavaraa ei ole pistetty pakettiin ollenkaan tai tavara on pistetty 
menemään esimerkiksi väärällä profiililla. Parannuksia pitää kuitenkin miettiä työmaalle 
toimitettavien lautojen määrittelyyn ja määriin.  
 
Taulukko 1. Ulkoverhouksen puutteiden syyt 
Syy Ulkoverhous 
Laudoitus ei täsmää 1 
Irtolaudat/saumalaudat menemättä 3 
Tavaraa ei ole varastossa 1 
Jäänyt pois kuormasta/pakkaamatta 2 
Pakattu väärä profiili 1 
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Maalattu ulkoverhous loppui kesken 4 
Laskettu määrä ei riitä 6 
Päätykolmiot tehty väärin 1 
Maalattu väärällä värillä 1 
Lisätty ulkoverhousta myöhemmin 1 
Elementtien suunnittelussa virhe 1 
Myyjä ei ole päivittänyt toimitussisältöä 1 
    
Yhteensä 23 
 
 
5.1.2. Pellit 
Peltejä puuttuu lähes puolesta toimituksia. Määrät eivät ole isoja, mutta ne aiheuttavat silti 
turhia kuluja ja työtä tavaran puutoksien hoitamisessa. Yhtä suurta puutetta on vaikea 
huomata, mutta monet puutokset johtuvat suunnittelijoiden laskentavirheestä tai siitä, että 
suunnittelijat eivät välttämättä ole tienneet sitä, minkälainen pelti kuuluu tiettyyn paikkaan. 
Työn ohella tehdyissä havainnoissa on esiintynyt isoja ongelmia talotoimituksen 
nostopeltien ja rintapeltien suhteen. Monessa kohteessa nostopellit ovat jääneet tilaamatta 
kokonaan ja monesti on myös tilattu peltejä liian vähän. Isoimman puutteen aiheuttaa 
kuitenkin taulukossa 2 esiin tuleva ”vesipelti unohtunut pois/laskettu väärin”.   
 
Taulukko 2. Peltien puutteiden syyt 
Syy Pellit 
Ikkunat asennettu sisäpintaan 1 
Nostopellit loppuu kesken 1 
Vesipelti unohtunut pois/laskettu väärin 3 
Vesipeltien liitos väärään kohtaan 2 
Oven vesipellit tilattu liian leveänä 1 
Rintapellit eroavat julkisivukuvista 1 
Räystäspellit loppu kesken 1 
Vesipellit tilattu liian leveänä 1 
Peltien toimittaja jättänyt toimittamatta tai toimittanut 
liian vähän peltejä 2 
Peltien toimittaja toimittanut vääränlaiset pellit 1 
Toimitussisällön muutos 1 
Talon ja tallin kattopellit eri pinnoilla 1 
Kattopeltien toimittaja toimittanut peltiä liian vähän 1 
Kuljetusvaurio vesi- ja nostopeltien toimittajan 
toimituksissa 2 
Kaukokiito hukannut peltitoimittajan pellit 1 
    
Yhteensä  20 
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5.1.3. Smyygilaudat 
Elementti- ja päätykolmiolinjoilla pitäisi ikkunoiden ja ovien smyygilaudat sahata 
valmiiksi oikeaan kokoon ja laittaa kiinni oikeisiin paikkoihin. Suurimmat ongelmat 
johtuvat juuri siitä, että näitä lautoja ei ole aina ollut elementeissä mukana.  
 
Taulukko 3. Smyygilautojen puutteiden syyt 
Syy Smyygit 
Ikkunat asennettu sisäpintaan 1 
Linjalla ei ole laitettu kaikki paikkoihin 2 
Osasta puutuivat kokonaan ja loput liian leveitä 1 
Päätykolmioiden smyygit puuttuvat 2 
Yläkerran ikkunoiden smyygit puuttuvat 1 
Laskettu määrä ei riittänyt 1 
Laskettu liian kapea lauta 1 
Myyjä myynyt väärän levyiset smyygit 1 
    
Yhteensä 10 
 
 
5.1.4. Ikkunat 
Ikkunoiden toimituksissa suurin ongelma on ollut toimittajan pysyminen omassa 
toimitusajassaan. Taulukosta 4 näkee, että ikkunatoimittaja ei ole 4 kertana ehtinyt 
toimittamaan ikkunoita sovitussa ajassa. Sesonkiaikana toimittajilla on välillä vaikeuksia 
saada ikkunat toimitettua oikealle viikolle, ja monesti ikkunat saattavat tulla tehtaalle 
muutamia tunteja ennen elementtien tekoa. Ikkunoita tulee monesti myös sen jälkeen, kun 
elementtejä on alettu jo valmistaa. Ikkunat voivat silloin vielä ehtiä kiinni elementteihin, 
jos osa niistä ehditään asentamaan elementtien teon loppuvaiheessa. Tämä on kuitenkin 
työlästä ja hidastaa elementtien valmistumista. 
 
Linjoilla tulee välillä ikkunoihin kolhuja tai pahimmassa tapauksessa ne rikkoutuvat 
kokonaan. Puuseppä pystyy korjaamaan pienet vauriot ja jos ongelma on isompi, niin 
silloin tilataan tarvittaessa kokonaan uusi ikkuna. Rikki menneiden ikkunoiden tilalle 
tilattavat uudet ikkunat tilataan suoraan työmaalle, jossa ne joudutaan asentamaan 
paikalleen. Nämä lisäkorjaukset aiheuttavat aina lisää työtä ja turhia kuluja. 
 
Taulukko 4. Ikkunoiden puutteiden syyt 
Syy Ikkunat 
Ikkunan sisäpoka vaurioitunut linjalla 1 
Ikkunat asennettu vääriin paikkoihin linjalla 1 
Sisäpoka sekä karmit rikkoutui linjalla 1 
Kiitolinjan kuljetuksessa rikkoutunut sisäpoka 1 
Ikkunat eivät ehtineet tehtaalle, koska ei ehtinyt ajoissa tilata 1 
Ikkunatoimittaja A ei kerinnyt toimittaa ikkunoita sovitulle 
viikolle 4 
Lastauksessa mennyt ikkuna rikki 1 
Ikkunatoimittaja B toimittamassa ikkunassa vaurio 1 
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Yhteensä 11 
 
 
5.1.5. 21x95 mit 
Niissä kohteissa, joissa 21x95 mit -lautaa puuttui, oli yleisimmäksi syyksi merkitty tavaran 
liian vähäinen määrä. Tavaran puutoksiin vaikuttaa suurelta osin myös se, että kyseistä 
tavaraa asiakas voi helposti käyttää moneen muuhun tarkoitukseen kuin sille 
pakkauslistalla määrättyihin paikkoihin. Laskennallisesti tavaraa voi olla myös oikea 
määrä, mutta tavaraa voi kulua johonkin paikkaan enemmän kuin on teoriassa laskettu. 
Pakettiin on voinut tulla myös muutama huonolaatuinen lauta, joita ei voida tai kannata 
käyttää. Taulukosta 5 näkyy, että kahdessa tutkimuksen toimituksessa olivat 21x95 mit -
laudat olleet homeessa. Suurimman ongelman aiheutti kuitenkin tavaran puutos. 
 
Taulukko 5. 21x95 mit puutteiden syyt 
Syy 21x95 
Toimitetut laudat homeessa 2 
Jäänyt laittamatta pakettiin 1 
Laskettu määrä ei riitä 4 
    
Yhteensä 7 
 
 
5.1.6. Ovet 
Ovien osalta suurimmat ongelmat liittyvät toimittajien tekemiin virheisiin. Ovia on 
toimitettu väärän kokoisina, kätisyydet eivät ole olleet oikeat, ovessa on ollut 
valmistusvirhe tai kuljetuksessa oveen on tullut vaurio. Tutkimuksessa ei tullut esiin 
toistuvia virheitä, jotka esiintyvät useaan otteeseen. Taulukosta 6 näkee, että kahdessa 
tapauksessa syy oli Lappli-Talojen ja muissa tapauksissa syy oli enemmän alihankkijan. 
 
Taulukko 6. Ovien puutteiden syyt 
Syy Ovet 
Myyjä luvannut toisenlaisen oven, mutta ei ilmoittanut tilausvahvistukseen muutosta 1 
Oven ikkuna mennyt rikki joko kuljetuksessa tai asennuksessa 1 
Asiakkaalle toimitetussa väliovessa kuljetusvaurio 1 
Väliovi toimitettu väärän kokoisena 1 
Väliovi tilattu väärällä kätisyydellä 1 
Varaston ovi toimitettu väärällä kätisyydellä 1 
Parvekkeen ovet toimitettu vääränvärisenä sisäpuolelta 1 
Ulko-ovessa valmistusvirhe 1 
P04 ovet vääränkätisenä 1 
    
Yhteensä 9 
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5.1.7. Kantavat rakenteet 
Kantaviin rakenteisiin kuuluvat lankut ja palkit ovat tärkeässä osassa talon 
pystytysvaiheessa. Monet palkit ja muut kantavat rakenteet pitää asentaa samaan aikaan 
kuin elementit, päätykolmiot ja ristikot. Siksi onkin tärkeää, että nämä palkit ovat mukana 
ensimmäisessä kuormassa. Tutkimuksessa ja toimitusvastaavan toimiessa on monta kertaa 
tullut vastaan tilanne, jossa muutama tärkeä palkki puuttuu toimituksesta. Joissakin 
tapauksissa palkeilla on ollut kiire ja ne on pitänyt toimittaa läheisistä rautakaupoista. 
Lisäkustannuksia syntyy turhista nosturien ja asentajien odotustunneista. Pitää myös 
muistaa, että kaikkea tavaraa ei löydy läheisistä puutavaraliikkeistä ja vaikka löytyisikin, 
se on aina kalliimpaa kuin talotehtaan omasta varastosta lähetettäessä. Tavara joudutaan 
siis joissakin tapauksissa lähettämään tehtaalta työmaalle. Kulut voivat nousta suuriksi, 
koska työt voivat olla kiinni muutamasta tärkeästä palkista. Kaikki kantavat rakenteet eivät 
ole kuitenkaan niin kiireisiä, että ne pitäisi saada toimitettu heti. Kiireettömät rakenteet 
aiheuttavat silti isoja kustannuksia kokonaisuutta ajatellen. Tutkimuksessa tuli esille, että 
puutteet jakautuivat kolmen tuotteen kesken melko tasaisesti. Taulukosta 7 näkee 
kuitenkin, että samankaltaisia virheitä eniten kertyi kohtaan ”42x148 laskettu määrä ei 
riittänyt”. Kyseistä tavaraa oli monesti laskettu liian vähän tai tavaran pituus ei ole ollut 
riittävä rakennettavaan kohteeseen. 
 
Taulukko 7. Kantavien rakenteiden puutteiden syyt 
Syy 
Kantavat 
rakenteet 
42x197 laskettu määrä ei riitä 2 
42x197 piti toimittaa lisää, koska rakennesuunnitelmissa virhe 1 
42x197 palkki puuttu pakkauslistalta 1 
Toimituksen huonon laadun korjailuun 42x148 1 
42x148 laskettu määrä ei riittänyt 4 
Liimapuupalkkeja jäänyt pakkaamatta 1 
Liimapuupalkit ulkoisesti huonossa kunnossa 1 
Liimapuupalkki katkaistu liian lyhyeksi 1 
Liimapuupalkkien laskettu määrä ei riittänyt 1 
    
Yhteensä 13 
 
 
5.1.8. Kipsilevyt 
Kipsilevyihin kohdistuvia virheitä kertyi yhteensä 6 kpl. Taulukosta 8 näkyy, että 
muutamassa kohteessa levyjä oli jäänyt lisäämättä pakkauslistalle, jonka vuoksi levyt piti 
hankkia muualta. Tutkimuksen ohella on tehty havainnointia työn teon ohella. Esiin tulleita 
havaintoja kipsilevyjen kohdalla olivat tarvittavat levyjen vaihdot, koska kipseihin oli 
tullut kolhuja lastauksessa tai levyt olivat päässeet jostakin syystä kastumaan.  
 
Taulukko 8. Kipsilevyjen puutteiden syyt 
Syy Kipsit 
Kipsit pakattu väärän mittaisina 1 
Juusola Tommi OPINNÄYTETYÖ   23
Tuulensuojakipsiä jäänyt pakkaamatta 1 
Levyjä mennyt rikki elementeistä kuljetuksessa ja lastauksessa 1 
Kipsien laskettu määrä ei riittänyt 1 
Tarvittavia levyjä jäänyt lisäämättä pakkauslistalle 2 
    
Yhteensä 6 
 
 
5.1.9.  Ikkunakoristeet 
Tutkimuksessa ikkunakoristeissa ei ollut suurta ongelmaa, mutta puutteita on tullut esiin 
havaintoja tekemällä. Muutamissa toimituksissa on tullut esiin tapaus, jossa talon 
julkisivukuvissa on kahta erilaista ikkunakoristetta. Taloon on kuitenkin toimitettu vain 
yhdenlaista koristetta ja puolet koristeista on jouduttu toimittamaan uudelleen. Tämä 
aiheuttaa turhia materiaali- ja työkustannuksia. Koristeita ei voi hankkia muualta, koska 
puusepät valmistavat ne tehtaalla käsityönä. Taulukosta 9 näkyy suurimpana ongelmana 
ikkunakoristeiden toimittaminen liian lyhyinä. Kyseiset koristeet oli määritelty 
pakkauslistalle 100 – 200 mm lyhyemmäksi oikeasta mitasta. 
 
Taulukko 9. Ikkunakoristeiden puutteiden syyt 
Syy Ikkunakoristeet 
Ikkunakoriste liian lyhyt 2 
Ikkunakoriste puuttuu pakkauslistalta 1 
Mennyt suorat ikkunakoristeet vaikka piti olla antiikkiset 1 
    
Yhteensä 4 
 
 
5.2. Toimitusvarmuuden kehittäminen 
Lappli-Talot on kasvattanut talotoimituksiaan vuosi vuodelta ja tulevaisuudessa on 
tarkoitus toimittaa yhä enemmän talotoimituksia. Tärkeä osa tätä tavoitetta on, että 
perusasiat toimituksissa saadaan toimimaan hyvin, jolloin pystytään panostamaan kasvuun. 
Liiallinen kasvu sekoittaa toimitusten laadun, mikäli ei pystytä huolehtimaan 
pienempienkään toimitusten määrästä. Parannuksia ja kehittelyä on tehty koko ajan ja osa 
toimitusvarmuuteen liittyvistä parannuksista on syntynyt etukäteen. Nämä kehitysideat 
ovat osaltaan omia ehdotuksia ja joukossa on myös muiden työntekijöiden ehdotuksia. Osa 
ideoista on siis jo toiminnassa ja uusia ideoita mietitään jatkuvasti. 
 
Yleisesti ottaen talotehtaan varastoinnissa ja ostoerien optimoinnissa on parannettavaa. 
Varastoissa on liikaa nimikkeitä ja kaikille tuotteille ei riitä omaa varastointitilaa. 
Katoksien alle on jouduttu varastoimaan useampaa eri nimikettä, jolloin kaikkia tavaroita 
joudutaan turhaan siirtelemään edestakaisin. Tämä vaikeuttaa myös pakkaajien työtä, 
koska heidän työajastaan kuluu suuri osa tavaran etsimiseen ja tavaran uudelleen 
järjestelyyn. 
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Lastauksessa sattuu useasti inhimillisiä erehdyksiä. Paketti voi jäädä laittamatta kuormaan 
vaikka se löytyy esivalmistelulistalta ja on merkitty koneellekin. Parannuksena tähän voisi 
toimia viivakoodin lukijan hankkiminen. Pakettikortteihin saisi varmasti helposti lisättyä 
viivakoodit ja koodin lukijat eivät ole kovin iso hankintaerä. Viivakoodinlukijalla 
varmistettaisiin, että kaikki tavarat lähtevät. Lastaaja kävisi lukemassa aina autoon 
nostettavat paketit ja tieto siirtyisi järjestelmään automaattisesti. Lastaaja vain hyväksyisi, 
että leimatut paketit löytyvät autosta. Lastausta voisi kehittää myös siten, että 
toiminnanohjausjärjestelmän lastausjärjestelmää voisi kehittää selkeämmäksi ja ikkunaan 
pitää saada näkymään tarkka lastausaika. Kuljetusyhtiön ajojärjestelijät voivat käydä 
lisäämässä lastausjärjestelmään tarkan ajan, milloin he ovat tulossa noutamaan 
talotoimitusta. Viivakoodia tehokkaampi etätunnistus menetelmä on RFID-järjestelmä, 
joka on vain hankintahinnaltaan kalliimpi. Tämä voisi olla myös yksi vaihtoehto lastauksen 
ja koko varastoinnin hallintaan. 
 
Tutkimus vaatii tarkempaa tutkimista niiden tuotteiden osalta, joissa on esiintynyt 
puutteita. Tuotteiden hankinta muilta paikkakunnilta pitää myös olla mahdollista. Tähän 
auttaa tutkimus, jossa mietitään parhaat tuotteet talotoimitukseen. Tuotteiden pitää olla 
sellaisia, että niitä saa tarvittaessa myös lähialueen rautakaupoista ja muista 
toimituspisteistä. Harvinaisia tuotteita ei kannata käyttää talotoimituksessa, koska niiden 
hankkiminen voi olla hankalaa muilta paikkakunnilta. 
 
 
5.2.1. Ulkoverhous 
Ulkoverhouksen laskennassa on tärkeää tehdä selvät ohjeet ja määräykset mm. siitä, kuka 
laskee talotoimitukseen tarvittavan ulkoverhouksen määrän. Selkeintä ja järkevintä on 
laskea määrät jo suunnittelussa, jolloin tuotannon puolella ei tarvitse alkaa lisätä 
pakkauslistalle tarvittavia määriä. Sauma- ja irtolautojen laskeminen suunnittelussa 
helpottaa myös maalaamon työskentelyä. Yhden ison määrän kerrallaan maalaaminen on 
helpompaa kuin pienempien erien maalaaminen elementtien teon jälkeen. 
 
Talotoimitukseen kuuluvan ulkoverhouksen määrän voisi laskea jo paljon aikaisemmin. 
Tällä hetkellä määrän laskee rakennesuunnittelija siinä vaiheessa, kun hän suunnittelee 
rakennesuunnitelmia. Suunnitelmat saattavat sesonkiaikana valmistua vasta samana 
päivänä kuin talo menee linjalle tekoon. Silloin kaikki ulkoverhoukset, jotka on pitänyt 
maalata, on maalattu myynnin laskemilla määrillä. Nämä luvut saattavat heittää monta 
sataa metriä verrattuna suunnittelijoiden laskemiin määriin. Pääkuvasuunnittelijat voisivat 
esimerkiksi laskea talon ulkoverhouksen määrän jo kuukautta ennen kuin talo menee 
toimitukseen. Näin pystyttäisiin saamaan tarkka lukema jo hyvissä ajoin, eikä 
suunnitelmien valmistuminen juuri ennen elementtien tekoa olisi haitaksi. 
 
 
5.2.2. Pellit 
Peltien osalta parannusta voisi lähteä miettimään siten, että kuka peltien määrälaskennan 
suorittaa. Kaikista helpoin ja varmin tapa olisi, jos tavarantoimittaja laskisi taloon 
tarvittavien peltien määrän. Peltikatoissa tätä samaa systeemiä käytetään yhteistyössä 
Juusola Tommi OPINNÄYTETYÖ   25
peltikaton toimittajan kanssa. Peltikaton toimittaja tarkastaa kuvien perusteella, minkä 
verran kattoon tarvitaan tarvikkeita. Vesipeltien ja muiden taloon kuuluvien peltien 
toimittajan kanssa voisi tehdä sopimuksen, että he hoitavat peltien määrälaskennan ja 
samalla oikea-aikaisen toimituksen, kuten tehdään peltikaton toimittajan kanssa. Tämä ei 
kuitenkaan välttämättä sovi toimittajalle, koska se aiheuttaisi heille paljon lisätyötä. Tätä 
ideaa voisi kuitenkin miettiä yhdessä peltitoimittajan kanssa ja keksiä uusia ideoita 
toimituksiin. Olisi myös hyvä käydä suunnittelijoiden kanssa läpi se, miten pellit tulee 
laskea. Näin ei jäisi epäselvyyttä siitä, miten peltien määrä pitää laskea ja määrittää. 
 
 
5.2.3. Smyygilaudat 
Smyygilautoja on tällä hetkellä nimikkeinä liian monta vaihtoehtoa. Liika vaihtoehtojen 
määrä materiaaleissa aiheuttaa ongelmia varastoinnissa ja linjojen työskentelyssä. Lautojen 
pitää mieluummin olla leveämpiä kuin juuri ja juuri sopivia. Linjoilla työskentelevät 
elementtien rakentajat tietävät ja osaavat itse sahauttaa oikean mittaiset smyygilaudat 
elementteihin. 
 
Toinen ongelma, johon pitää puuttua, on välimaalattujen smyygilautojen laitto 
elementteihin. Isoin osa smyygilaudoista menee valkoiseksi pohjamaalatulla laudalla, 
mutta myös valkoista välimaalattua lautaa kuluu paljon. Nyt maalauslinjalle menee 
maalattavaksi aina jokaisen talotoimituksen pienikin määrä maalattavia lautoja. Parempi 
vaihtoehto on, kun jokaista 4-6 smyygilautaa maalataan valmiiksi pieni määrä, joissa on 
tavaraa noin 400–600 metriä. Tällä systeemillä pystytään aina varmistamaan, että tavaraa 
löytyy, vaikka maalauslinja ei pystyisikään heti saamaan tavaraa valmiiksi. Pienet siirrot 
aikataulussa helpottuisivat myös, koska välimaalattuja smyygilautoja olisi valmiina pieni 
määrä varastossa. Maalari pitäisi huolen siitä, että tarvittavia tuotteita olisi aina varastossa 
riittävä määrä. Samalla on helpompi maalata isompia eriä valkoisella maalilla, koska ei 
tarvitse olla koko ajan vaihtamassa maalin väriä maalikoneeseen. Smyygilautoja menee 
jälkitoimituksiin myös useasti ja monesti lauta on välimaalattua. Silloin tulee aina kiire 
saada tavaraa nopeasti maalattua. Yleensä pienet määrät pystytään maalaamaan käsin, 
mutta tehokkaampaa on, kun tavaraa on varastossa valmiina. 
 
 
5.2.4. Ikkunat 
Ikkunoiden isoimmat ongelmat liittyvät siis niiden toimitusaikoihin. Toimittaja ei aina 
pysty kiireisimpänä aikana toimittamaan ikkunoita sovittuun ajankohtaan mennessä. 
Ikkunoita ei kannata tilata tehtaalle, jos ne eivät ehdi kiinni elementteihin. Tällöin 
ikkunantoimittaja maksaa ikkunan asennuksen tai hoitaa itse asentajat työmaalle. Helpointa 
kuitenkin on, että ikkunat saadaan ajoissa tehtaalle. Kiireisimpään aikaan ikkunat voitaisiin 
tilata tulemaan aikaisemmin tehtaalle. Näin varmistettaisiin, että ikkunat kerkeävät 
elementteihin. Tämä aiheuttaa kuitenkin ongelmia ikkunoiden varastoinnissa, koska 
aikaisemmin tulevia ikkunoita pitää varastoida kauemmin. Ikkunantoimittajan valitseminen 
talotoimitukseen voisi myös auttaa. Ikkunoita toimitetaan pääasiassa tehtaalle kahdelta 
toimittajalta. Pieniä määriä ikkunoita tulee myös muualta. Toimittajien määrää voisi pyrkiä 
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lisäämään ja kaupata muidenkin toimittajien ikkunoita. Ne toimittajat, jotka toimittavat 
ikkunat luvatulle viikolle, pärjäävät muutenkin varmasti paremmin toimituksissa. 
 
Ikkunoihin tulee helposti linjoilla kolhuja tai ne särkyvät joskus kokonaan. Pienet kolhut 
pystytään paikkamaan puusepällä, mutta paljon joudutaan myös tilaamaan uusia karmeja ja 
pokia särkyneiden tilalle. Hyviä parannuskeinoja ikkunoiden särkymättömyyteen on vaikea 
keksiä, mutta yksi parannusehdotus liittyy ikkunoiden toimittajiin. Ikkunat tulevat aina 
lavalla, johon on paketoitu monta ikkunaa yhteen. Ikkunat on tuettu laudoilla päistä ja 
nidottu lavaan sekä ikkunoihin kiinni niiteillä. Niitit ovat useasti niitattu liian läheltä 
ikkunoiden kulmia, jolloin pieniä palasia saattaa irrota helposti ikkunoista. Toimittajille 
pitää ilmoittaa, että he nitovat ja paketoivat ikkunat tarkemmin, että näitä turhia korjauksia 
ei pääse syntymään. 
 
 
5.2.5. 21x95 mit 
21x95 mit -puutavaran osalta ei tutkimuksessa tullut esille kuin 4 tapausta, jossa tavaran 
määrä oli liian vähäinen laskennan osalta. Toimituksia hoitaessa on kuitenkin tullut esiin 
monta tapausta, jossa tavara ei ole riittänyt. Monesti tavaraa on tarvinnut 50-100 metriä 
lisää. Tämän tuotteen kohdalla olisi siis syytä miettiä, pitäisikö tavaran määrälaskentaa 
lisätä hieman, jotta vältyttäisiin turhilta jälkitoimituksilta. Kaksi kertaa kyseinen puutavara 
oli ollut homeessa. Tavara on voinut olla homeessa jo tavarantoimittajalta lähtiessä. Puu on 
voinut myös kastua tehtaalla, jos sitä ei ole laitettu sateelta suojaan heti, kun se on otettu 
vastaan. Puutavaran suojaan saaminen on ehdottomasti tärkeää ja paremmaksi se saadaan 
myös sillä, että varastot ovat hyvässä järjestyksessä ja tuotteilla on omat katokset, joissa 
tavaraa pystytään säilyttämään. Tällä hetkellä varastoissa on liikaa tavaraa eikä kaikkia 
tuotteita saada kunnolla suojaan. 
 
 
5.2.6. Ovet 
Ovien osalta suurimmat ongelmat olivat ovitoimittajien tekemissä toimitusvirheissä. Näistä 
ei aiheudu yleensä laskua Lappli-Taloille, mutta ne työllistävät silti Lapplin henkilökuntaa. 
Samalla kärsii koko talotoimituksen maine, vaikka syy ei olisi Lappli-Talojen. Asiakkaalle 
voi kuitenkin tulla mielikuva, että syy on osittain talotoimittajan, koska toimitus ei ole 
onnistunut täydellisesti. 
 
 
5.2.7. Kantavat rakenteet 
Talon pystytyksessä tarvitaan monesti tärkeitä kantavia palkkeja. Suunnittelijat merkkaavat 
kyseiset palkit pakkauslistalle, josta pakkaajat näkevät mitä palkkeja ja kuinka paljon 
tavaraa paketteihin pitää laittaa. Tutkimuksen ja työn teon ohella on havaittu, että monesti 
pakkauslistalta on unohtunut jokin palkki, vaikka kuvissa se näkyykin. 
 
Parannuksena unohtamiseen voisi toimia esimerkiksi AutoCad:n kanssa toimiva ohjelma, 
joka tunnistaa tekstikentästä, mitä ja kuinka paljon palkkeja menee. AutoCad piirustuksiin, 
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jokaisen palkin kohdalle, voitaisiin merkitä palkkien tiedot esimerkiksi näin: 
42x197_L2525_24kpl. PiiMega-ohjelmaan voitaisiin koodata ominaisuus, joka tunnistaa 
suunnitelmista, mitä palkkeja kyseinen talo tarvitsee. Tuotteen koodista tunnistettaisiin 
tavara, pituus ja kuinka monta kappaletta tätä tuotetta tarvitaan. Tällä ominaisuudella 
säästyttäisiin monelta unohdukselta ja väärältä painallukselta. Kulut vähenisivät suuresti, 
koska nostureiden ja työmiesten ei tarvitsisi enää odottaa muutamaa tärkeää palkkia 
pystytysvaiheessa. Palkki saattaa löytyä myös läheisestä rautakaupasta, mutta siellä hinnat 
ovat yleensä paljon suurempia kuin talotehtaan omakustannushinnat. 
 
Eniten puutoksia on ollut 42x148 -lankussa. Laskettu määrä ei ole monesti riittänyt tai 
sitten lähetetty tavara ei ole ollut tarpeeksi pitkää. Pakkauslistalle pitäisi pystyä 
määrittämään, kuinka pitkää tavaraa pakkauksessa pitää pakettiin laittaa, jotta se sopii 
hyvin talon tekemiseen. 
 
 
5.2.8. Kipsilevyt 
Kipsilevyjen osalta ei suurta parannettavaa löydy. Lastauksessa ja kuljetuksessa tulee 
joskus kolhuja kipseihin ja niistä on vaikea päästä eroon. Suunnittelijoiden 
materiaalilaskuissa ja tuotannon pakkauksessa sattuu myös joskus inhimillisiä erehdyksiä. 
Inhimillisten virheiden pois saaminen on melkein mahdotonta, mutta pienillä parannuksilla 
niitä voidaan saada karsittua. Parannettavaa voisi olla elementtien pakkauksessa. 
Elementtipukit tulisi pakata entistä paremmin ja silloin kipsilevyt eivät joutuisi kosteuden 
kanssa tekemiseen niin helposti. Levyjen kastuessa pelkkä levyjen vaihto ei välttämättä 
auta, vaan silloin pitää myös tarkastaa villojen kosteus. Elementtilinjalla on ennen 
asennettu runkopöydällä kipsien päälle suojamuovi, joka suojaisi kipsiä turhilta 
kastumisilta. Nyt suojamuovi asennetaan ulkoverhouksen päälle laudoituspöydällä ja 
ehdotuksena olisi, että suojamuovi laitettaisiin kuten ennen eli runkopöydällä kipsilevyjen 
päälle. 
 
 
5.2.9.  Ikkunakoristeet 
Nurkkalautaa, vuorilautaa ja ulkolevikelautaa menee pieniä määriä melkein jokaiseen 
talotoimitukseen. Yleensä nämä tavarat menevät valkoiseksi pohjamaalattuna, mutta paljon 
tavaraa menee myös valkoisella pintamaalilla. Tällä hetkellä jokainen pieni määrä 
maalataan erikseen talokohtaisesti. Järkevintä olisi maalata pienet niput, jokaista kokoa 
valmiiksi. Näistä nipuista linjatrukki ja pakkaajat voisivat helposti käydä hakemassa 
tavaraa tarpeeseen. Maalari pystyisi itse huolehtimaan, että nipuissa on aina riittävästi 
tavaraa. Nyt maalarin työajasta kuluu iso osa tavaran hakemiseen ja tavaroiden 
järjestelyyn. Näin vältyttäisiin myös materiaalien rikkoutumiselta. 
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5.3. Toimitusvarmuuden huonosta laadusta johtuvat kustannukset 
Tutkimuksessa tutkittiin kuinka paljon Lappli-Talot Oy voi säästää, jos toimituksissa ei 
tulisi ollenkaan virheitä tai toimitusvarmuutta muuten heikentäviä tapahtumia. 
Tutkimuksessa jaettiin kulut neljään eri kategoriaan: 
 
- pakkaukseen 
- rahtikuluihin 
- materiaalikuluihin 
- muihin toimituksen kuluihin. 
 
Pakkauksen hintoina on käytetty varastomyynnissä olevia paketoinnin hintoja. Kulut 
sisältävät ajan, joka on mennyt pakkauksessa, puuseppäpuolella ja tuotannon hallinnon 
tehtävissä. Ajat on jaettu kolmeen eri ryhmään eli 15 min, 30 min ja 60 min. Aika, joka 
toimituksen hoitoon on kulunut, on tehty arvioimalla työnteon laajuutta. Pienen puutavara 
määrän hoitamiseen on käytetty 15 minuuttia laskenta-aikaa. Tapauksen virheen on pitänyt 
olla myös selvä eli reklamaation hoitaja on selvittänyt asian nopeasti. Esimerkkitapaus voi 
olla vaikka liian vähäisen tavaramäärän toimittaminen, jolloin asian hoitamiseen ei mene 
muuta aikaa kuin jälkitoimituksen kirjaaminen koneelle. Yleensä laskennassa käytettiin 30 
min aikaa, jolloin tavaran määrä liikkui kahdessa kolmessa eri tuotteessa. Tuotteet olivat 
yleensä kuitenkin aina puutavaraa, jolloin paketoinnissa ei aikaa kulu kovinkaan kauaa. 
Laskennassa käytettiin monesti myös 60 min aikaa, jolloin asian hoitamisessa ja 
pakkauksessa on kulunut hieman enemmän aikaa. Muutamassa kohteessa 60 min ei 
riittänyt ja silloin piti laittaa 60 min kahteen kertaan. Tämänkaltaisia tapauksia on 
esimerkiksi puuseppäpuolen tuotteet, joiden tekemisessä menee aina kauemman aikaa. 
 
Jälkitoimitusten rahtikulut saatiin myschenker.fi - sivustolta. Hinnat saatiin joko suoraan 
lähetysten tiedoista tai sitten käytettiin sivuston laskentaohjelmaa Nettinettoa. Sivuston 
hintatietojen esimerkit löytyvät kuvista 6 ja 7. 
 
Materiaalikuluihin laskettiin toisesta paikasta hankitun tavaran erotus omaan 
hankintahintaan. Tämä siksi, että tavarat kuuluvat toimitukseen, mutta ne ovat jostakin 
syystä jääneet toimituksesta pois. Tavaran hankkiminen toisaalta on aina kalliimpaa ja erot 
voivat olla suuriakin. Laskennassa on otettu huomioon myös huonon tai väärän tavaran 
tilalle toimitetun uuden tavaran hankintahinta. Väärää tavaraa voi esimerkiksi olla 
ikkunakoriste, jonka takaisin hankkiminen ei ole viisasta, koska rahtikulut kasvaisivat 
hankintahinnan yläpuolelle. Lähialueelta pienemmän tavaran vaihtaminen onnistuu ja 
kauempaa kannattaa vaihtaa myös isompia toimituseriä. 
 
Muihin kuluihin on laskettu kaikki muut kulut, jotka aiheutuvat huonosta 
toimitusvarmuudesta. Asentajien suorittama korjaus, joka koskee toimituksen huonoa 
laatua, voi olla yksi esimerkki. Toimituksen kustannuksiin ei ole laskettu mukaan, jos 
asentaja on tehnyt virheen ja se on aiheuttanut toimitukselle lisäkuluja. Näihin kuluihin on 
laskettu myös asiakkaalle maksetut korvaukset, jotka ovat aiheutuneet huonosta tai ei 
tarvittavan hyvästä toimituksen laadusta. 
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Taulukosta 10 näkyvät jokaiseen osa-alueeseen kohdistuvat kulut. Isoimmat kulut 
syntyivät materiaalien osalta. Isot kulut selittyvät hintaerolla, joka syntyy muualta hankitun 
tavaran erotuksella omiin hankintahintoihin. Muutamia isoja kuluja syntyi, kun jouduttiin 
hankkimaan kokonaan uutta tuotetta väärän tai huonon tavaran tilalle.  
 
Taulukko 10. Osa-alueiden kulut (arvonlisävero 0 % €) 
 Pakkaus Rahti Materia Muut 
Kohde 1 23,63 0,00 0,00 0,00 
Kohde 2 9,45 355,00 509,75 0,00 
Kohde 3 80,34 144,35 543,43 0,00 
Kohde 4 9,45 116,96 127,24 283,04 
Kohde 5 0,00 86,06 400,00 0,00 
Kohde 6 0,00 0,00 0,00 50,00 
Kohde 7 0,00 0,00 0,00 0,00 
Kohde 8 0,00 0,00 0,00 0,00 
Kohde 9 0,00 0,00 0,00 0,00 
Kohde 10 33,08 0,00 17,76 0,00 
Kohde 11 0,00 160,72 165,80 276,28 
Kohde 12 33,08 190,00 402,97 224,68 
Kohde 13 0,00 0,00 7,14 0,00 
Kohde 14 0,00 0,00 141,48 0,00 
Kohde 15 118,15 357,23 1594,33 0,00 
Kohde 16 47,26 150,00 0,00 0,00 
Kohde 17 47,26 15,00 35,80 0,00 
Kohde 18 33,08 72,19 67,00 0,00 
Kohde 19 0,00 0,00 0,00 0,00 
Kohde 20 118,15 333,40 924,68 1292,00 
Kohde 21 0,00 111,84 0,00 486,00 
Kohde 22 23,63 51,51 33,42 0,00 
Kohde 23 0,00 0,00 0,00 266,68 
Kohde 24 47,26 64,36 101,10 30,00 
Kohde 25 85,06 0,00 20,70 0,00 
Kohde 26 9,45 0,00 0,00 0,00 
Kohde 27 118,15 99,34 31,62 0,00 
Kohde 28 23,63 81,99 134,28 536,83 
Kohde 29 0,00 0,00 32,34 108,00 
Kohde 30 0,00 0,00 96,74 35,00 
Kohde 31 0,00 30,00 0,00 290,00 
Kohde 32 0,00 100,00 225,35 100,00 
Kohde 33 9,45 0,00 482,85 256,00 
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Kohde 34 0,00 0,00 0,00 0,00 
Kohde 35 0,00 0,00 0,00 0,00 
Kohde 36 0,00 0,00 370,68 60,00 
Kohde 37 47,26 0,00 0,00 180,00 
Kohde 38 70,89 102,02 41,85 0,00 
Kohde 39 0,00 0,00 0,00 300,00 
Kohde 40 189,04 0,00 283,36 0,00 
Kohde 41 47,26 54,40 0,00 0,00 
Kohde 42 0,00 0,00 0,00 30,00 
Kohde 43 75,61 86,86 136,36 873,91 
Kohde 44 0,00 0,00 0,00 0,00 
Kohde 45 50,23 0,00 171,10 0,00 
Yhteensä 1349,85 2763,23 7099,13 5678,42 
 
Kokonaiskulut kaikille toimituksille kasvoivat noin 17 000€. Taulukosta 11 näkyy, myös 
keskiarvokulut jokaista toimitusta kohti. Tämän laskelman mukaan jokaista toimitusta 
kohden voisi säästä lähes 400€ ja vuodessa 300 toimituksen suhteen säästöä tulisi yli 
110 000€. Kaikkia kuluja ei voi tietenkään karsia pois, koska inhimillisiä virheitä sattuu 
kaikille ja niistä on vaikea päästä eroon. Niistä on kuitenkin hyvä ottaa opiksi ja kehittää 
toimintaa siihen suuntaan, että virheitä ei pääse syntymään niin helposti.  
 
Taulukko 11. Kokonaiskulut, keskiarvo ja suurin kulu yhdelle toimitukselle 
(arvonlisävero 0 % €) 
Kaikki yhteensä 
    16890,63 
Keskiarvo kulut toimitusta kohti 375,35 
Yhden kohteen maksimi kulut 2668,23 
 
Elementtien ja päätykolmioiden teossa sattui paljon virheitä. Elementtien teossa oli kirjattu 
yhteensä 9 kpl virheitä ja päätykolmioissa 2 kpl. Kustannukset on jaoteltu kohteittain 
taulukossa 12. Kohteen 43 virheisiin sisältyy kaksi virhettä, mikä selittää sen, miksi 
taulukossa on vain 8 kohdetta. 
 
Taulukko 12. Elementti- ja päätykolmiolinjojen valmistusvirheistä johtuneet 
kustannukset (arvonlisävero 0 % €) 
Elementtilinjat     Päätykolmiolinjat   
          
Kohde 6 50,00   Kohde 11 52,00 
Kohde 15 1556,32   Kohde 33 303,5 
Kohde 20 392,00       
Kohde 28 50,00       
Kohde 32 100,00       
Kohde 33 303,5       
Kohde 39 300,00       
Kohde 43 300,00       
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Yhteensä 3051,82   Yhteensä 355,50 
 
Suunnittelun tekemät virheet ovat vähäisemmät ja kustannukset pienemmät. Taulukossa 13 
näkee kohteittain kustannukset, jotka ovat syntyneet elementtien ja päätykolmioiden 
suunnitteluvirheestä. 
 
Taulukko 13. Suunnittelijoiden tekemät virheet elementti- ja 
päätykolmiosuunnitelmissa 
Elementit 
    
Päätykolmiot 
  
Kohde 4 283,04   Kohde 42 30,00 
Kohde 43 423,91       
  
    
  
  
Yhteensä 706,95   Yhteensä 30,00 
 
 
5.4. Laadun seurannan parantaminen 
Lappli-Talot Oy:n laadun seurantaa voisi parantaa reklamaatioita tarkentamalla. 
Reklamaatio pitäisi saada kohdistettua tarkemmin tietylle osa-alueelle. Tätä kautta 
pystyttäisiin saamaan tietoa toimitusten kokonaislaadusta ja tieto laadusta tulisi aina 
reklamaatioiden kautta. Tällä hetkellä esimerkiksi elementtilinjalle kirjattava reklamaatio 
tehdään vain yleisesti elementtilinjoille. Tieto pitää saada yksityiskohtaisemmin ylös ja se 
auttaa saamaan tietoa mitä on tapahtunut, missä on tapahtunut ja lopulta auttaa 
selvittämään miksi on tapahtunut. Kuvasta 9 näkyy toiminnanohjausjärjestelmästä löytyvä 
normaali reklamaatiopohja. Tähän pitää siis lisätä elementtilinjaa koskien tarkempi 
määritelmä linjasta ja siitä, mitä on tapahtunut. Asiat voisi valita samaan tapaan, kuten 
valitaan valikoista tuotanto ja elementtilinja. 
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Kuva 9. Reklamaatio 
 
Elementtilinjoilla töitä tekevät työntekijät leimaavat itsenä sisään aina tietyn urakan 
mukaan. Tätä voitaisiin myös tarkentaa ja työntekijät voisivat leimata itsensä sisään aina 
tietyn työvaiheen mukaan. Työvaiheita ovat esimerkiksi rungon tekeminen ja elementtien 
laudoittaminen. Näin saataisiin tarkemmin selville, kuka tekee virheen ja esiintyykö näitä 
virheitä useammin samalla työntekijällä. Virheeseen pitää puuttua työtapaa muuttamalla ja 
käymällä perusasiat läpi huolellisemmin. Kaikki tiedot löytyisivät koneelta ja asioita olisi 
helpompi tutkia myöhemminkin. 
Juusola Tommi OPINNÄYTETYÖ   33
6. TYÖN TULOKSET 
Työ käsittelee Lappli-Talojen toimitusvarmuuden mittaamista, sen kehittämistä ja työssä 
esitetään laskelmat siitä, paljonko lisäkustannuksia syntyy heikommasta 
toimitusvarmuudesta. Tutkimuksessa tutkittiin 45 talo- ja autotallitoimitusta, joista kaikista 
kerättiin ylös niihin kohdistuneet reklamaatiot. Nämä reklamaatiot käytiin läpi ja jokaisesta 
tavaran puutoksesta tai huonosta toimitusvarmuudesta kirjattiin ylös merkintä. Yhteensä 
merkintöjä tuli 169 kpl ja toimituksia oli 45 kpl. 
 
Tiedot tutkimukseen kerättiin Lappli-Talot Oy:n toiminnanohjausjärjestelmästä, 
PiiMegasta. Tiedot otettiin ylös toimituksiin kohdistuneista reklamaatioista. Näistä 
reklamaatioista saatiin kaikki oleellinen tieto tutkimuksen onnistumiseen. Pitää kuitenkin 
muistaa, että kaikki tiedot tutkimuksessa eivät voi olla täysin absoluuttisia, koska 
reklamaatioihin on kirjattu tietoa, joita on kuultu asiakkaalta ja asentajilta. Tavaran puutos 
on voinut johtua monessa tapauksessa muustakin, kuten esimerkiksi laskennan 
epäonnistumisesta. Tavaraa on voinut särkyä lastauksessa tai sitä on kadonnut työmaalta. 
Nämä asiat pitää muistaa ja ottaa huomioon tutkimusta tarkasteltaessa.  Tutkimus antaa 
kuitenkin yleiskuvan siitä, missä tuotteissa on isoimmat toimitusongelmat ja minkälainen 
on Lappli-Talot Oy:n toimitusvarmuus. 
 
Toimitusvarmuuden mittaamiseen tässä tutkimuksessa sopi parhaiten virheiden osuuden 
laskenta. Tämä siksi, että tämän tutkimuksen tuloksista tällä laskelmalla saadaan paras 
kuvaus toimitusten onnistumisista. Kaavaa 4 käyttämällä saadaan virheen prosentuaaliseksi 
määräksi 3,8 %. Tämän laskeman lukema voidaan tulkita monella tapaa, mutta itse näen 
sen talotoimittajalle kohtalaisena tuloksena. Parannettavaa löytyy ja jos lukema saataisiin 
tippumaan, esimerkiksi alle 2 %:iin niin sitten lukema voisi olla jo hyvä.  
 
Taulukossa 11 nähdään keskiarvokulut toimitusta kohti. Näiden laskelmien perusteella 1 % 
vastaa siis kustannuksiltaan noin 100€. Eli jos toimitusvarmuus saataisiin laskemaan 2 %, 
niin silloin kulut laskisivat huomattavasti, koska ylimääräisiä toimituksia, korjailuja ja 
hankintoja tulisi vähemmän. Vuodessa tämä voisi tehdä noin 55 000 € säästöt, jos 
käytetään talotoimitusten vuosittaisena laskentamääränä 300 toimitusta. 
 
Asia johon kannattaa kiinnittää huomiota, on elementtien ja päätykolmioiden 
valmistuksessa tapahtuneet virheet. Taulukossa 14 näkyy valmistus- ja 
suunnitteluvirheiden määrät. Näitä lukemia, varsinkin valmistusvirheiden määrää, voidaan 
pitää suurina. Nämä lukemat on otettu huomioon kokonaisvirheiden määrässä eli nämä 
selittävät osaltaan suuren lukeman. Linjakohtaisesti virheet jakautuvat 2, 3 ja 4 virheeseen. 
Eli jokaisella linjalla on tehty virheitä, mutta yksi linja on tehnyt kaksi kertaa enemmän 
kuin toinen linja. Suunnitteluvirheitä ei ole niin monta ja ne ovat jakautuneet usealle eri 
suunnittelijalle. 
 
Taulukko 14. Valmistus- ja suunnitteluvirheet 
9 Elementeissä valmistusvirhe 
2 Päätykolmioissa valmistusvirhe 
  2 Elementeissä suunnitteluvirhe 
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Talojen valmistuminen oikeaan aikaan oli tutkimuksen mukaan todella hyvä, koska vain 
yhden kerran päätykolmiot olivat tulleet työmaalle myöhässä. Tässä pitää ottaa kuitenkin 
huomioon, että tutkimus tehtiin reklamaatioihin kirjattujen asioiden pohjalta ja on voinut 
olla mahdollista, että muutama myöhästyminen on jäänyt kirjaamatta. Tavarat saadaan siis 
toimitettua perille ajoissa, mutta tavaran määrissä ja laadussa on parannettavaa. 
1 Päätykolmioissa suunnitteluvirhe 
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7. YHTEENVETO 
Työssä oli tarkoituksena tehdä tutkimus Lappli-Talot Oy:lle, josta selviää talotehtaan 
toimitusvarmuuden taso. Selvitys tehtiin tutkimuksella, jossa käytiin läpi talotoimitusten 
reklamaatioita. Samalla tehtiin havainnointia talotehtaan tuotantolaitoksessa. Tutkimuksen 
ja havainnoinnin avulla saatiin myös ideoita, miten talotehtaan logistiikkaa ja muita 
toimintatapoja voitaisiin kehittää. Kehityksiä on pyritty miettimään tutkimuksessa tulleiden 
tuotteiden osalle. Ideat on pyritty miettimään yksinkertaisiksi ja ellei ideat ole suoraan 
toteutuskelpoisia, niin niiden olisi ainakin tarkoitus herättää mielenkiinto lisätutkimuksia 
kohtaan. 
 
Tutkimuksessa oli haasteellista reklamaatioiden todenpitävyys, koska reklamaation 
todellista syytä oli välillä vaikeaa saada selville. Reklamaatioihin on asiat kirjattu ylös niin 
kuin asiakas, asentaja tai joku muu talotoimitukseen kuuluva henkilö on asian esittänyt. 
Varminta tietoa on tietenkin tullut silloin, kun joku Lappli-Talot Oy:n työntekijöistä on 
käynyt paikan päällä ja todennut tilanteen paikkansapitävyyden. Yleisesti ottaen 
tutkimuksesta saatiin kuitenkin hyvä yleiskuva niistä tuotteista ja toimintatavoista mihin 
pitäisi paneutua. 
 
Jatkotutkimuksena Lappli-Taloille voi suositella ABC-analyysin tekemistä, jossa tuotteet 
luokiteltaisiin omiin ryhmiin. Jaottelun avulla saadaan selville, mitä tuotteita pitää seurata 
viikoittain ja minkä kaikkien tuotteiden hankintoja tulee seurata tarkemmin. Ostoerien 
eräkoot tulee myös tutkia tarkkaan ja miettiä niille optimaaliset koot. Talotehtaan tuotteet 
pitää käydä läpi niin, että niillä on hyvä saatavuus muualtakin Suomesta. Tällä 
varmistetaan jälkitoimitusten toimitusvarmuus ja nopeus, koska tuotteet saa noudettua 
kiireellisesti muualtakin. 
 
Lappli-Talot voivat myös parantaa reklamaatioiden kirjausta 
toiminnanohjausjärjestelmään. Asiat on hyvä saada ylös yksityiskohtaisemmin ja 
tarkemmin, jotta asia voidaan tutkia paremmin myös jälkikäteen. Ohjelma pystyisi näin 
keräämään tietoa automaattisesti toimitusvarmuuteen liittyen ja samalla tämä mittari 
toimisi osana laadunseurantaa. 
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9. LIITELUETTELO 
Liite 1. Lappli-Talot Oy:n toimitusvarmuuden tutkiminen. 
 
Liite 2. Lappli-Talot Oy:n kannattavuuden tutkiminen koskien toimitusvarmuutta. 
 
Liite 3. Lappli-Talot Oy:n toimitusvarmuuden tutkimuksessa esiin tulleet elementtilinjojen 
virheet. 
 
Liite 4. Lappli-Talot Oy:n toimitusvarmuuden tutkimuksessa esiin tulleet pakkauksen ja 
kuljetuksen virheet. 
 
Liite 5. Lappli-Talot Oy:n toimitusvarmuuden tutkimuksessa esiin tulleet suunnittelun 
virheet. 
 
Liite 6. Lappli-Talot Oy:n toimitusvarmuuden tutkimuksessa esiin tulleet myynnin ja 
tilausvahvistuksen virheet. 
 
Liite 7. Lappli-Talot Oy:n toimitusvarmuuden tutkimuksessa esiin tulleet toimittajien 
virheet. 
 Reklamaatiot viikoilta 18 - 22 
(29.9.2010) 
Kohteen valinta, tutkimukseen 
(Kohde 3, reklamaatio 3) 
Tarkastetaan pääkohde 
(Suunnittelu) 
Mikä tavara puuttuu? 
(42x197) 
Reklamaatio taulukkoon merkintä 
(Tavaran 42x197 kohdalle merkitään 1) 
Yksittäisen kohteen merkinnät 
kootaan yhteen (Kohteen 3 puutteet) Kaikkien kohteiden merkinnät kootaan yhteen (Kohteiden 1-45 
merkinnäyt yhteen) 
Merkitään kohteen suunnittelija, elementtilinja ja 
myyjä (Suunnittelija 1, Elementtilinja 1 ja Myyjä 1) 
 
Tarkastetaan onko säännöllisiä 
poikkeuksia 
Kerätään suurimmat poikkeukset ja tutkitaan 
miksi nämä tuotteet aiheuttavat ongelmia 
Mietitään parannuksia toimituksiin ja 
logistiikkaan, että näiltä puutteilta ja 
ongelmilta vältyttäisiin 
 
 
Lappli-Talot Oy:n toimitusvarmuuden tutkiminen     Liite 1 
 
 
Kuvaus siitä, miten toimitusvarmuutta koskeva tutkimus toteutettiin. Suluissa on esitetty aina esimerkki tietystä kohteesta ja sen 
tutkimuksen etenemisestä. 
 Reklamaatiot viikoilta 18 - 22 
(29.9.2010) 
 
Kustannusten kerääminen toimitusvarmuuteen 
liittyvistä reklamaatioista (Kohde 3, reklamaatio 3) 
Tarkistetaan reklamaatioon liittyvät kustannukset 
pakkauksen, rahtimaksujen, materiakustannusten ja 
muiden syiden mukaan (Pakkaus 15 min = 9,45€) 
Yhteensä koko kohteen kustannukset (768,12€) 
 
Kohteen kustannusten jakautuminen pakkauksen, rahtimaksujen, 
materiakustannusten ja muiden syiden mukaan 
Yhteenlasketut kulut ja keskiarvo 
toimitusta kohti 
Pakkauksessa käytetään kustannuksena varastomyynnin hintoja 
 
Rahtimaksut suoraan MySchenker sivustolta. Hintatiedot suoraan 
sivustolta tai jos hintoja ei ole, niin sitten on käytetty hintanetto 
järjestelmää, joka laskee arviohinnan Lappli-Talojen sopimuksella  
Materiakustannuksissa lasketaan erotus toisesta paikasta hankitulle 
tuotteelle ja omalle hankintahinnalle. Kustannuksia kasvattaa myös uuden 
tavaran toimittaminen huonon tavaran tilalle 
Muut kustannukset, sisältäen ylimääräiset asennustyöt ja korvaukset, 
jotka johtuvat huonosta toimitusvarmuudesta 
 
Lappli-Talot Oy:n kannattavuuden tutkiminen koskien toimitusvarmuutta   Liite 2 
 
Kuvaus siitä, miten kustannuksia koskeva tutkimus toteutettiin. Suluissa on esitetty aina esimerkki tietystä kohteesta ja sen tutkimuksen 
etenemisestä. 
 
 
 
 Lappli-Talot Oy:n toimitusvarmuuden tutkimuksessa esiin tulleet 
elementtilinjojen virheet    Liite 3 
 
Taulukossa näytetään elementtilinjoille kohdistuneet puutokset ja virheet. 
Määrä Materiaali 
4 Ulkoverhous 
0 Kipsit 
1 Pellit 
0 21x95 
0 42x198/63x198 
1 42x148 
0 Liimapuut 
0 Pilarikengät 
0 Aluskate 
0 Nurkkalauta 
5 Smyygit 
1 Jakolistat 
0 48x98 
0 Vällykaista 
0 20x95 valkoinen pohjamaali 
0 Kiila-ankkurit 
3 Ikkunat 
0 21x95 raakapontti 
0 Ikkunakoristeet 
0 Ulkolevikelaudat 
0 38x95 
0 Ikkunan ja oven ristikot 
0 Ovet 
1 48x48 
1 28x95 painekyllästetty 
0 25x100 ruodelauta 
0 45x95 
0 Rakennuskalvo 
0 Villat 
1 60x60 
0 Maalaus 
0 Autotallin ovi 
0 IV-koje 
0 Ovi+ikkunak. Vuorilaudat 
0 25x50 
0 Palahuopa 
0 42x66 
9 Elementeissä valmistusvirhe 
2 Päätykolmioissa valmistusvirhe 
1 Päätykolmioiden myöhästyminen 
 
 Lappli-Talot Oy:n toimitusvarmuuden tutkimuksessa esiin tulleet pakkauksen 
ja kuljetuksen virheet     Liite 4 
 
Taulukossa näytetään pakkaukselle ja kuljetukselle kohdistuneet puutokset ja virheet. 
Määrä Materiaali 
10 Ulkoverhous 
3 Kipsit 
0 Pellit 
2 21x95 
0 42x198/63x198 
0 42x148 
3 Liimapuut 
0 Pilarikengät 
1 Aluskate 
1 Nurkkalauta 
1 Smyygit 
3 Jakolistat 
0 48x98 
0 Vällykaista 
0 20x95 valkoinen pohjamaali 
0 Kiila-ankkurit 
2 Ikkunat 
1 21x95 raakapontti 
0 Ikkunakoristeet 
1 Ulkolevikelaudat 
0 38x95 
0 Ikkunan ja oven ristikot 
0 Ovet 
0 48x48 
0 28x95 painekyllästetty 
1 25x100 ruodelauta 
0 45x95 
1 Rakennuskalvo 
2 Villat 
0 60x60 
0 Maalaus 
0 Autotallin ovi 
0 IV-koje 
0 Ovi+ikkunak. Vuorilaudat 
0 25x50 
0 Palahuopa 
0 42x66 
 
 Lappli-Talot Oy:n toimitusvarmuuden tutkimuksessa esiin tulleet suunnittelun 
virheet      Liite 5 
 
Taulukossa näytetään suunnitteluun kohdistuneet puutokset ja virheet. 
Määrä Materiaali 
8 Ulkoverhous 
3 Kipsit 
11 Pellit 
4 21x95 
4 42x198/63x198 
4 42x148 
1 Liimapuut 
0 Pilarikengät 
1 Aluskate 
0 Nurkkalauta 
3 Smyygit 
2 Jakolistat 
2 48x98 
2 Vällykaista 
3 20x95 valkoinen pohjamaali 
0 Kiila-ankkurit 
0 Ikkunat 
0 21x95 raakapontti 
3 Ikkunakoristeet 
3 Ulkolevikelaudat 
1 38x95 
0 Ikkunan ja oven ristikot 
0 Ovet 
2 48x48 
0 28x95 painekyllästetty 
1 25x100 ruodelauta 
1 45x95 
1 Rakennuskalvo 
2 Villat 
0 60x60 
1 Maalaus 
0 Autotallin ovi 
0 IV-koje 
1 Ovi+ikkunak. Vuorilaudat 
1 25x50 
0 Palahuopa 
0 42x66 
2 Elementeissä suunnitteluvirhe 
1 Päätykolmioissa suunnitteluvirhe 
 
 Lappli-Talot Oy:n toimitusvarmuuden tutkimuksessa esiin tulleet myynnin ja 
tilausvahvistuksen virheet    Liite 6 
 
Taulukossa näytetään myyntiin ja tilausvahvistukseen kohdistuneet puutokset ja virheet. 
Määrä Materiaali 
1 Ulkoverhous 
0 Kipsit 
2 Pellit 
0 21x95 
0 42x198/63x198 
0 42x148 
0 Liimapuut 
1 Pilarikengät 
0 Aluskate 
0 Nurkkalauta 
1 Smyygit 
0 Jakolistat 
0 48x98 
0 Vällykaista 
0 20x95 valkoinen pohjamaali 
1 Kiila-ankkurit 
1 Ikkunat 
0 21x95 raakapontti 
1 Ikkunakoristeet 
0 Ulkolevikelaudat 
0 38x95 
0 Ikkunan ja oven ristikot 
2 Ovet 
0 48x48 
1 28x95 painekyllästetty 
0 25x100 ruodelauta 
0 45x95 
0 Rakennuskalvo 
1 Villat 
0 60x60 
0 Maalaus 
1 Autotallin ovi 
1 IV-koje 
0 Ovi+ikkunak. Vuorilaudat 
0 25x50 
0 Palahuopa 
0 42x66 
 
 Lappli-Talot Oy:n toimitusvarmuuden tutkimuksessa esiin tulleet toimittajien 
virheet      Liite 7 
 
Taulukossa näytetään toimittajiin kohdistuneet puutokset ja virheet. 
Määrä Materiaali 
0 Ulkoverhous 
0 Kipsit 
6 Pellit 
1 21x95 
0 42x198/63x198 
0 42x148 
0 Liimapuut 
0 Pilarikengät 
0 Aluskate 
0 Nurkkalauta 
0 Smyygit 
0 Jakolistat 
0 48x98 
0 Vällykaista 
0 20x95 valkoinen pohjamaali 
0 Kiila-ankkurit 
5 Ikkunat 
0 21x95 raakapontti 
0 Ikkunakoristeet 
1 Ulkolevikelaudat 
0 38x95 
3 Ikkunan ja oven ristikot 
7 Ovet 
0 48x48 
0 28x95 painekyllästetty 
0 25x100 ruodelauta 
0 45x95 
0 Rakennuskalvo 
0 Villat 
0 60x60 
0 Maalaus 
0 Autotallin ovi 
0 IV-koje 
0 Ovi+ikkunak. Vuorilaudat 
0 25x50 
1 Palahuopa 
0 42x66 
 
